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ANEXO 1. FORMATO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO PLANTA 
INDUSTRIAL SEMAS 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PI-001 
PROCESO DE INICIO Revisión           : 01 
FORMATO DE ACTA DE 
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
Descripción General 
Título del Proyecto Planta Industrial SEMAS, Lima-Perú 
Ubicación Av. Primavera 2548 Santiago de Surco, Lima, Perú 
Contratista PBING S.A. 
Cliente  SEMAS S.A. 
Gerente del Proyecto Persona nombrada por la empresa para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
Descripción del Proyecto 
Se realiza el proyecto a solicitud de la Gerencia de la empresa propietaria SEMAS S.A. Empresa del sector 
privada dedicada a la actividad industrial correspondiente al diseño, fabricación y comercialización de 
empaques y envases descartables producidos con materiales plásticos.  
En la actualidad la empresa SEMAS S.A. necesita ampliar su capacidad instalada y mejorar las 
condiciones de infraestructura y calidad en la entrega del producto al cliente. Por lo cual la empresa ha 
obtenido la aprobación en el directorio para la elaboración y ejecución del proyecto “Planta Industrial 
SEMAS, Lima-Perú” para el cual se cuenta con un terreno de 36,663.90 m2 aprox. 
El proyecto consistirá en la construcción de una planta industrial para el proceso de fabricación y 
almacenamiento de envases descartables con material de poliestireno expandido y se ejecutará de 
acuerdo con lo establecido en la propuesta técnica económica ofertada. 
La cual comprende el siguiente programa de ambientes a ejecutarse: 
 
 Almacén de Productos Terminados 
 Almacén de Materia Prima 
 Almacén de Rollos 
 Salas de Producción (Planta) 
 Sala de Producción (Oficinas) 
 Servicios Generales (S.H.-Vestuarios-Otros) 
 Servicios Generales (Oficinas) 
 Obras Exteriores (No techadas) 
 Servicios de Planta 
 Control de Ingresos 
 
De los ambientes a construir se obtiene un área construida total de: 32,699.81 m2 
 
Justificación del Proyecto 
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El proyecto se ejecutará de acuerdo con el contrato establecido entre las partes, la organización 
ejecutora y el Cliente. 
Objetivos del Proyecto 
Objetivo Principal 
El objetivo principal del proyecto es la construcción de la Planta Industrial SEMAS, Lima-Perú, 
cumpliendo con el contrato, la propuesta técnica económica y cumpliendo satisfactoriamente con los 
compromisos adquiridos con el Cliente.  






Alcance Culminación de manera satisfactoria con los compromisos 
adquiridos con el cliente en la construcción de la planta 
industrial con un área construida total de 32,699.81 m2. 
Tiempo El contrato establece un plazo de 330 días calendario, pero la 
empresa considera un buffer del 9.09%, por lo cual el objetivo 
es concluir con la construcción en un plazo de 300 días 
calendario. 
Coste Finalizar el proyecto dentro del presupuesto contractual de 
12,779,076.00 USD  
Riesgo Evitar y/o mitigar los riesgos en las actividades del proyecto. 
Requisitos de Alto Nivel 
 Cumplir con el contrato respetando el cronograma y el presupuesto ofertado. 
 Cumplir con la calidad en la construcción tanto en los estándares internos como externos. 
 Cumplir con las especificaciones técnicas. 
 Cumplir con los requisitos legales y normativos. 
 Los materiales de cerramientos y coberturas metálicas deberán ser adquiridos de un solo 
proveedor la empresa: Estructuras Industriales EGA-Calaminón. 
 Las facturas de pagos a proveedores siempre se pagarán después de 1 semana de 
recepcionado el documento en físico, según calendario de oficina administrativa. 
 Las fibras metálicas para los pavimentos rígidos se utilizarán de los almacenes de la Empresa. 
 Entrega del casco habitable de producción antes del 16/05/2020 
Riesgos 
Contractuales  Modificación del alcance del proyecto por parte del cliente 
durante la ejecución de este. 
 Conflictos y/o litigios con propiedades colindantes 
 Hallazgo de restos arqueológicos en el área de trabajo que 
alteren el cronograma de obra. 
Compras y Adquisiciones  Fluctuación de los precios de los insumos más importantes 
del proyecto que podrían generar un sobrecoste al 
presupuesto ofertado. 
Técnicos y Operativos  Inconformidades por parte de la supervisión y/o el Cliente 
en la ejecución del proyecto, lo cual generará retrasos y 
sobrecostes. 
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 Retrasos en el área logística de la empresa en la entrega de 
los insumos tanto de importación como de exportación 
Sociales  Paralización de obra por motines o huelgas por parte del 
sindicato de trabajadores de construcción civil de Lima y 
Callao. 
Seguridad  Retrasos y/o sobrecostes por accidentes laborales. 
Otros  Lluvias, inundaciones o condiciones climáticas adversas 
debido al fenómeno del niño en los meses de enero, febrero 
y marzo, ocasionando retrasos en el cronograma de obra. 
Cronograma de Hitos del Proyecto 
El cronograma contractual establece un plazo de 240 días calendario 
Fecha de Inicio del proyecto: 03/10/2019 
Fecha de Fin del proyecto    : 27/08/2020 
En el cronograma de obra se han identificado los siguientes hitos importantes para una mejor 
supervisión y control en el desarrollo del proyecto: 
Hitos Fecha 
Firma del contrato 03/10/2019 
Inicio de la gestión de la aprobación del proyecto en la 
Municipalidad 
04/10/2019 
Finalización de la gestión de aprobación del proyecto 02/12/2019 
Entrega de terreno y adelanto 04/10/2019 
Inicio de obras preliminares y provisionales 05/10/2019 
Inicio del movimiento de tierras y plataformado general 08/10/2019 
Entrega de la licencia provisional de obra 02/11/2019 
Inicio de las obras civiles 03/11/2019 
Inicio de obras de concreto armado en áreas de 
producción 
07/11/2019 
Inicio de obras de concreto armado en almacén de 
materia prima 
18/11/2019 
Inicio de obras de concreto armado en oficinas técnicas 12/12/2019 
Inicio de obras de concreto armado en facturación 26/01/2019 
Inicio de obras de concreto armado en obras exteriores 17/03/2020 
Inicio de Pavimentación: 21/01/2020 
Almacén de materia prima 28/01/2020 
Producción: Extrusión, Termoformado y Peletizado 21/01/2020 
Producción: Misceláneos y Almacén de rollos 27/02/2020 
Oficinas técnicas 08/04/2020 
Obras Exteriores: Rampas 13/06/2020 
Obras Exteriores: Pavimento flexible 26/07/2020 
Inicio de Estructura metálicas 20/10/2019 
Inicio de la fabricación de las estructuras metálicas en 
materia prima 
20/10/2019 
Inicio del montaje de las estructuras metálicas en 
materia prima 
12/12/2019 
Inicio de la fabricación de estructuras metálicas en línea 
de extrusión 
20/10/2019 
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Inicio de montaje de estructuras metálicas en línea de 
extrusión 
16/11/2019 
Inicio de la fabricación de estructuras metálicas en 
Peletizado 
14/11/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas en línea de 
Peletizado 
26/11/2019 
Inicio de la fabricación de estructuras metálicas en 
almacén de rollos 
29/11/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas en almacén 
de rollos 
26/12/2019 
Inicio de fabricación de estructuras metálicas para 
oficinas  
09/11/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas para oficinas 07/01/2020 
Inicio de fabricación de estructuras metálicas para 
facturación 
09/11/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas para 
facturación 
14/03/2020 
Inicio de fabricación de estructuras metálicas para obras 
exteriores 
06/11/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas para obras 
exteriores 
09/04/2020 
Inicio de fabricación de estructuras metálicas para 
almacén productos terminados 
01/12/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas para almacén 
de productos terminados  
02/02/2020 
Inicio de fabricación de estructuras metálicas para 
oficinas administrativas y servicios generales 
31/12/2019 
Inicio de montaje de estructuras metálicas para oficinas 
administrativas y servicios generales 
04/06/2020 
Inicio de obras de arquitectura 27/02/2019 
Inicio de las instalaciones sanitarias 26/03/2020 
Inicio de las instalaciones eléctricas 02/04/2020 
Inicio de la instalación del sistema de extinción contra 
incendio 
28/03/2020 
Inicio de la instalación del sistema de detección y alarma 14/03/2020 
Entrega del casco habitable de producción 16/05/2020 
Fin del proyecto 08/10/2020 
Resumen de Presupuesto 
 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN / ESPECIALIDADES  TOTALES   
      
  PRESUPUESTO PARTE I:    USD       9,511,141.22  
      
1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  341,987.01    
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS - PLATAFORMADO GENERAL  484,485.84    
3 ESTRUCTURAS CIVILES  3,266,259.15    
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4 ESTRUCTURA METALICA  1,798,089.70    
5 ARQUITECTURA  3,255,200.20    




  PRESUPUESTO PARTE II:  
 
 USD          
1,658,360.67  
   
 
  
1 CANALIZACIONES - OBRAS CIVILES 69,671.62    
2 SISTEMA CONTRA INCENDIO 1,236,147.18    
3 DETECCION Y ALARMA  172,308.87    
5 RED SECUNDARIA DE DESAGUE Y CONEXION A COLECTOR 
PUBLICO 




  COSTE DIRECTO    USD 11,169,501.89  
      
  % GG sobre costo Directo 6.82%  USD      761,808.92  
  % Útil sobre costo Directo 7.59%  USD      847,765.19  
      
  TOTAL OFERTA    USD 12,779,076.00  
       (+I.G.V 18%)  
 
 
Requerimientos de aprobación del proyecto 
El proyecto iniciará formalmente cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 Firma del contrato 
 Acta de entrega de terreno 
 Entrega del adelanto económico establecido en el contrato 
 Firma del acta de constitución del proyecto 
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ANEXO 2. FORMATO DE REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO PLANTA 
INDUSTRIAL SEMAS 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PI-002 
PROCESO DE INICIO Revisión           : 01 
FORMATO DE REGISTRO DE 
INTERESADOS 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
REGISTRO DE INTERESADOS 
N° Nombre Organización Ubicación Rol en el Proyecto Requisitos Posición 
1 Gerente 
General  
SEMAS S.A. Surco, 
Lima 
Cliente Que se cumpla 
con el contrato 
del proyecto 
Crítica 
2 Gerente de 
producción 
SEMAS S.A. Surco, 
Lima 
Garantizar el 
cumplimiento del plan 
de producción en el 
avance de obra 
Que se cumpla 
con el contrato 
del proyecto 
Crítica 
3 Supervisor SEMAS S.A. Surco, 
Lima 
Supervisión del avance 




técnicas, la correcta 
ejecución de la obra y la 
aprobación de las 
valorizaciones 
Que se cumpla 
con el contrato 





4 Jefe de SSOMA SEMAS S.A. Surco, 
Lima 
Supervisar que se el 
contratista cumpla con 
las normas de 
seguridad y salud en la 
obra 
Que se cumpla 
con las normas 
de seguridad 
según ISO 




la construcción  
Crítica 
5 Gestor del 
Proyecto 
PBING S.A. Miraflores, 
Lima 
  Apoyo 
6 Equipo de 
gestión del 
proyecto 
PBING S.A. Miraflores, 
Lima 
  Apoyo 
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7 Jefe de obra PBING S.A. Miraflores, 
Lima 
  Apoyo 
8 Equipo 
encargado de 
la ejecución del 
proyecto 
PBING S.A. Miraflores, 
Lima 
  Apoyo 
9 Gerentes 
funcionales 
PBING S.A. Miraflores, 
Lima 




 Lima   Apoyo 
11 Subcontratista 
de obras civiles 





















 Lima   Apoyo 
16 Subcontratista 
de red de 
desagüe 
exterior 
 Lima   Apoyo 
17 Subcontratista 
de detección y 
alarma contra 
incendios 













 Lima   Apoyo 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL EN LIMA, PERÚ 
   101 
UNIVERDIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 





 Lima   Apoyo 
22 Subcontratista 




 Lima   Apoyo 
23 Proveedor de 
concreto 
Unicon Lima   Crítico 









 Lima   Neutral 
26 Proveedores 
de insumos de 
importación 
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ANEXO 3.  FORMATO DE PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO PLANTA INDUSTRIAL SEMAS 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-001 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE PLAN DE DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Fases del Proyecto Entregables 
Principales 
Requisitos de Inicio 
 
Requisitos de Cierre 
Inicio Firma del contrato Ganar la licitación de 
obra 
Acordar con las partes 
firmantes del contrato el 
alcance del proyecto 
Inicio Aprobación del 
proyecto en la 
municipalidad de 
surco 
Reunir la documentación 
necesaria junto con los 
requisitos normativos de 
la municipalidad de 
surco para la aprobación 
del proyecto 
Cumplir con las 
especificaciones y las 
normativas exigidas por la 
municipalidad de surco 
Inicio Entrega de terreno Firma del contrato El terreno debe de 
presentar las condiciones 
descritas en el contrato 
de obra, en el estudio de 
suelos y las 
especificaciones técnicas. 
No debe presentar 
desniveles, 
construcciones antiguas, 
otros tipos de suelo que 
no estén especificadas en 
el proyecto 
Inicio Entrega de adelanto 
de obra 
Firma del contrato El adelanto del 30% del 
monto ofertado en el 
contrato de obra deberá 
ser depositado antes de 
culminado el día laboral 
del 04/10/2019 
Inicio Entrega de licencia 
provisional de obra 
Aprobación del proyecto 
en la Municipalidad de 
Surco 
Realizar los trámites 
respectivos en la 
municipalidad de surco, 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL EN LIMA, PERÚ 
   103 
UNIVERDIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 
cumpliendo con la Ley N° 
29090 Ley de regulación 
de habilitaciones urbanas 
y edificaciones, Ley N° 
29476 - Ley 
complementaria a la Ley 
N° 29090, Reglamento de 
licencias de habilitación 
urbana y Licencias de 
edificación y la sección 
TUPA referida a la 
Licencia de Edificación 
 
 
Planificación Desarrollo del acta de 
constitución del 
proyecto 
Ganar la licitación del 
proyecto 
Se debe culminar antes de 
la entrega de terreno por 
parte del cliente 
Planificación Desarrollo del Plan de 
dirección del 
proyecto 
Ganar la licitación del 
proyecto 
Se debe culminar antes de 
la entrega de terreno por 
parte del cliente y 
actualizarse y/o 
modificarse de acuerdo 
con el alcance del 
proyecto pactado en la 
firma del contrato 
Planificación Desarrollo del Plan 
del Alcance del 
proyecto 
Ganar la licitación del 
proyecto 
Se debe culminar antes de 
la entrega de terreno por 
parte del cliente y 
actualizarse y/o 
modificarse de acuerdo 
con el alcance del 
proyecto pactado en la 
firma del contrato 
Planificación Desarrollo del plan 
del Cronograma 
Ganar la licitación del 
proyecto 
Se debe culminar antes de 
la entrega de terreno por 
parte del cliente y 
actualizarse y/o 
modificarse de acuerdo 
con el alcance del 
proyecto pactado en la 
firma del contrato 
Planificación Desarrollo del Plan de 
Costes 
Ganar la licitación del 
proyecto 
Se debe culminar antes de 
la entrega de terreno por 
parte del cliente y 
actualizarse y/o 
modificarse de acuerdo 
con el alcance del 
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proyecto pactado en la 
firma del contrato 
Planificación Desarrollo del plan de 
Riesgos 
Ganar la licitación del 
proyecto 
Se debe culminar antes de 
la entrega de terreno por 
parte del cliente y 
actualizarse y/o 
modificarse de acuerdo 
con el alcance del 
proyecto pactado en la 
firma del contrato 
Ejecución Obras provisionales Entrega de terreno Culminar las 
movilizaciones de 
equipos, herramientas y 
las demoliciones y 
remociones 
Ejecución Inicio de obras civiles Culminación del 
plataformado y 
movimiento de tierras 
Culminación con el casco 
de estructuras del 
proyecto 
Ejecución Estructuras metálicas Culminación del casco de 
estructuras 
Montaje de los almacenes 
de productos terminados 
Ejecución Arquitectura Montaje de estructuras 
metálicas 
Finalizar el casco 
habitable del área de 
producción para que la 
planta industrial pueda 
iniciar su producción 
según cronograma 
establecido. Las demás 
áreas continuarán con su 
ejecución normal 
Ejecución Instalaciones Montaje de estructuras 
metálicas 
Finalizar el casco 
habitable del área de 
producción para que la 
planta industrial pueda 
iniciar su producción 
según cronograma 
establecido. Las demás 
áreas continuarán con su 
ejecución normal 
Cierre Fin de obra Culminación de todas las 
fases anteriores 
Acta de culminación de 
obra firmada por el 
Cliente, la supervisión y la 
empresa contratista. 
 
Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos 
En este apartado se marcará con una “X” los grupos de procesos que se utilizarán para la gestión del 
proyecto “Planta Industrial SEMAS, Lima-Perú” 
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Grupo de Proceso Marque con una “X” el proceso y el nivel de 
implantación a desarrollarse 
Bajo Medio Alto 
Inicio  X  
Planificación   X 
Ejecución X   
Monitoreo y Control   X 
Cierre  X  
 
Bajo    : Fuera del alcance del proyecto 
Medio: Se aplicarán solo algunos procesos complementarios al alcance del proyecto 
Alto    : Se aplicará en su totalidad 
 
 
Áreas del Conocimiento para la Gestión de Proyectos 
En este apartado se marcará con una “X” las áreas del conocimiento que se utilizarán para la 
gestión del proyecto “Planta Industrial SEMAS, Lima-Perú” 
 
Área de Conocimiento Marque con una “X” área y el nivel de 
implantación a desarrollarse 
Bajo Medio Alto 
Gestión de la Integración del proyecto  x  
Gestión del Alcance del proyecto 
 
  x 
Gestión del Cronograma del proyecto   x 
Gestión de los Costes del proyecto   x 
Gestión de la Calidad del Proyecto x   
Gestión de los Recursos del proyecto  x  
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto x   
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto x   
Gestión de los Interesados del Proyecto  x  
 
Bajo    : Fuera del alcance del proyecto 
Medio: Se aplicarán solo algunos procesos complementarios al alcance del proyecto 
Alto    : Se aplicará en su totalidad 
 
 
Enfoque de Desarrollo 
 
El enfoque para el desarrollo de este proyecto será realizado mediante un modelo predictivo o 
cascada, donde en la gestión del alcance se determinará el ciclo de vida del proyecto, fases, puntos 
de revisión, procesos, grupos de procesos y áreas de conocimiento. 
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Figura 1. Modelo de Enfoque de Desarrollo Predictivo.                                                                                                                      




Alcance El alcance del proyecto está estipulado y determinado 
en el contrato firmado por las partes, Cliente y 
Contratista, el cual consiste en la construcción de la 
“Planta Industrial SEMAS, Lima-Perú”. La línea base 
está determinada por el EDT de la obra el cual estará 
adjunto en el anexo 10.1 
Cronograma El proyecto deberá ser ejecutado en 330 d.c, según 
contrato de obra, pero para fines de gestión internos 
se elaboró un cronograma interno meta de 300 d.c. 
adjunto en el anexo 13. 




Coste Directo $11,169,501.89 
Utilidades (6.82%) $761,808.92 
Gastos Generales (7.59%) $847,765.19 
Total, Presupuesto $12,779,076.00 
 
El presupuesto deberá de ser supervisado y controlado 
según los precios y unidades de obra estipulados en el 
anexo 15. 
 
Plan de Gestión de Cambios 
Para facilitar la gestión de cambios se pueden utilizar herramientas manuales o automatizadas. El 
control de cambios está orientado a identificar, documentar y aprobar o rechazar los cambios a los 
documentos, entregables o líneas base del proyecto. 
Inicio • Fase 1: Licitación
Planificación





• Fase 3: 
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Es por esto por lo que los cambios se registran, se evalúan, se aprueban, se monitorean y se 
implementan correctamente.  Para asegurar el correcto funcionamiento del plan de planificación 
del proyecto. 
La gestión de cambios debe de abarcar las siguientes actividades: 
 
 Identificar cambios: Identificar y seleccionar un elemento de cambio para los procesos o 
documentos del proyecto 
 Documentar cambios: Documentar el cambio en una solicitud de cambio adecuada. 
 Decidir acerca de los cambios: Revisar los cambios; aprobar, rechazar, aplazar o tomar 
cualquier otra decisión acerca de los cambios a los documentos, entregables o líneas base 
del proyecto. 
 Hacer seguimiento de los cambios: Verificar que los cambios sean registrados, evaluados, 
aprobados y monitoreados y comunicar los resultados finales a los interesados. 
 
Estas solicitudes de cambios deberán ser procesadas por el gestor de proyecto o un miembro 
designado del equipo. Las solicitudes de cambio aprobadas se implementarán en el proyecto 
mediante un proceso de actualización en las líneas base del proyecto. Mientas que las solicitudes de 
cambio aplazadas o rechazadas se comunicarán a la persona que solicitó el cambio. 
 
Los cambios en la línea base se deben de realizar desde la última actualización hacia adelante para 
proteger la integridad de las líneas base y los datos históricos del desempeño del proyecto. 
 
Es recomendable que se lleve a cabo un registro de cambios para documentar los cambios que 
ocurren en el proyecto.  
 
 
Flujograma para el Sistema de Control de Cambios 
 
Para realizar el sistema de control de cambios es necesario comprender los procesos que intervienen 
para su realización, así como el orden de los pasos a seguir para un correcto uso, es por esto por lo 
que, para lograr un mejor entendimiento del sistema, se desarrolló un flujograma el cual se 
encuentra adjunto en el anexo 21.1. 
En este apartado pasaremos a describir los procesos que intervienen en el sistema de control de 
cambios. 
Iniciativa de cambio: Es el proceso inicial, y en esta etapa es donde se identifica un problema, error, 
oportunidad de mejora, etc. el cual debe de analizarse. 
Identificar el tipo de cambio: Una vez identificada una iniciativa de cambio, esta debe ser estudiada 
y catalogada según el tipo de cambio. Los tipos de cambios están divididos en 2; los tipos de cambio 
que no afectan al plan del proyecto y los que si afectan al plan.  
Cambios que no afectan el plan del proyecto: Estos cambios pueden ser acciones correctivas, las 
cuales se llevan a cabo para eliminar la causa de un problema; acciones preventivas, las cuales 
anticipan la causa del problema y pretenden eliminarla antes de su existencia y la corrección de 
errores en el cual el Jefe de Calidad, el Jefe de Obra y el Gestor de Proyectos tienen la potestad de 
aprobarla y coordinar su ejecución. 
Cambios que afectan el plan del proyecto: Son los cambios que afectan las líneas base del proyecto 
tanto en alcance, cronograma y coste por ende también afectan el plan de nuestro proyecto, por lo 
cual estos deben de pasar una revisión exhaustiva para llevar a cabo su aprobación e 
implementación. 
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Solicitud de Cambio: Es el proceso en el cual se hace la solicitud formal de cambio según el formato 
de solicitud de cambio PB0GP-PP-002 adjunto en el Anexo 04. 
Revisión de la solicitud de cambio: En este proceso el gestor de proyectos y el equipo a cargo de la 
gestión de cambios analiza la solicitud presentada, la cual debe de cumplir con todos los requisitos 
que adjunta el formato de solicitud de cambio PB0GP-PP-002, la solicitud debe de presentar toda la 
información necesaria para que se pueda realizar una correcta evaluación de los impactos del 
cambio en las líneas base y el plan del proyecto. 
Evaluación de impactos: Se evalúan los impactos del cambio en las líneas base del proyecto, los 
grupos de procesos, las áreas del conocimiento, y en las empresas externas involucradas para 
finalmente realizar un informe que debe indicando los resultados de los impactos calculados. 
Reunión de aprobación: Se realiza una reunión con el equipo de gestión de cambios, el gestor de 
proyectos y los interesados para evaluar el informe de impactos y llegar a la toma de decisiones con 
respecto al cambio. 
Comunicación: Una vez culminada la reunión y tomada la decisión de si el cambio es aprobado, 
rechazado o aplazado, se realizará un comunicado oficial al solicitante y los interesados con la 
decisión tomada en la reunión. 
Implementación del cambio: Una vez aprobada la solicitud de cambio se pasa a la implementación 
del cambio en el cual el equipo de gestión de cambios, el gestor de proyecto y los interesados deben 
de coordinar, ejecutar y monitorear la implementación. 
Actualización: Una vez implementado el cambio, las bases de datos del plan del proyecto, así como 
las líneas base deberán de actualizarse con los impactos calculados. 
 
 
Solicitud de cambio 
Para llevar a cabo esta gestión de cambios se ha diseñado un formato como herramienta para 
facilitar su ejecución, control y registro en el proyecto. Este formato desarrollado se le conocerá 
como “solicitud de cambio” el cual presentaremos adjunto en el anexo 04. 
 
 
Lista de los componentes necesarios para el Plan de Dirección del Proyecto  
Planes del proyecto Documentos del Proyecto 
Plan para gestión del alcance Registro de cambios 
Plan para la gestión del cronograma Estimaciones de costes 
Plan para la gestión de costes Pronósticos de costes 
Plan para la gestión de riesgos Estimaciones de duraciones 
Plan de gestión de la calidad Registro de incidentes 
Plan de gestión de los recursos Registro de lecciones aprendidas 
Plan de gestión de las adquisiciones Lista de Hitos 
Plan de gestión de cambios Cronograma del proyecto 
Plan de gestión de la configuración Diagrama de red del cronograma 
del proyecto 
Línea base del alcance Enunciado del alcance del 
proyecto 
Línea base del cronograma Asignaciones del equipo de 
trabajo 
Línea base de costes Mediciones de control de 
calidad 
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Línea base para la medición del desempeño Métricas de calidad 
Descripción del ciclo de vida del proyecto Informe de calidad 
Enfoque de desarrollo Estructura de desglose de 
recursos 
 Calendario de recursos 
 Requisitos de recursos 
 Registro de riesgos 
 Datos del cronograma 
 Pronósticos del cronograma 
 Registro de interesados 
 Acta de constitución del equipo 




Los elementos resaltados en amarillo son los que se desarrollarán y los que se tienen en la base de 
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GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-002 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
            
Fecha de elaboración         :   
Elaborado por                      :   
Cargo                                     :   
Firma                                     :   
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :   
Código del Proyecto           :   
DATOS DE SOLICITUD DE CAMBIO 
N° de solicitud                     :   
Solicitante del cambio       :   
Categoría del cambio        : (alcance/cronograma/coste/calidad/seguridad/recursos) 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
Se debe indicar el tipo de cambio y la causa de este     
            
            
            
            
            
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES 
            
            
            
            
            
IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LINEA BASE 
Alcance            
Cronograma   
Coste   
Calidad   
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IMPLICACIONES DEL CAMBIO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
            
            
            
            
            
RIESGOS DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
            
            
            
            
            
DATOS DE APROBACIÓN DEL CAMBIO 
Aprobado (Si/No)           
            
            
            
APROBACIÓN DEL CAMBIO 
Decisión  (Aprobado/Aplazado/Rechazado)     
Responsable(s)         
Fecha de aprobación         
AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO 
Gerente del Proyecto   Firma:   
Gestor del Proyecto   Firma:   
Jefe de Obra   Firma:   












PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL EN LIMA, PERÚ 
   112 
UNIVERDIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 
ANEXO 5. FORMATO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-003 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE PLANIFICACIÓN DEL 
ALCANCE 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
PLANINICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso para elaborar el enunciado del alcance 
Para realizar la elaboración del enunciado del alcance se deben de tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
 Descripción del proyecto 
 Alcance del proyecto 
 Entregables 




 Riesgos preliminares 
 Requisitos de aprobación 
 
El enunciado del alcance debe ser revisada con los interesados clave del proyecto, en especial el 
patrocinador y los usuarios finales. Se deben usar los formatos de la empresa cuando estén 
disponibles. Cada versión del alcance debe estar etiquetada adecuadamente y fechada para 
asegurarse de que cada uno utilice la versión más reciente. Cualquier cambio o adición deberá 
ser correctamente comunicados. 
  
Proceso de elaboración de EDT/WBS 
 
La elaboración del EDT del proyecto “Planta Industrial SEMAS Lima, Perú” deberá de incluir los 
siguientes puntos: 
 
 Tener como entradas el enunciado del alcance y los requisitos del proyecto 
 El EDT debe de tener un diccionario EDT para su mejor comprensión 
 Se debe incluir los responsables de cada fase del proyecto 
 El EDT debe ser desarrollado hasta un tercer nivel como mínimo 
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El patrocinador y los interesados clave deberán revisar la EDT para verificar que todas las 
actividades necesarias para culminar el proyecto están incluidas. El equipo de trabajo revisará 
EDTs de proyectos similares y las guías de la compañía para crear la EDT y enfocarse en 
determinar los entregables del proyecto. El equipo determinara las tareas necesarias para 
completar cada entregable. La EDT debe ser revisada tantas veces como sea necesario y el comité 
y el patrocinador deben aprobar dichas revisiones 
 
Proceso de aprobación de la línea base del alcance 
Para llevar a cabo la aprobación del alcance se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Los entregables culminados deben ser validados y aprobados de acuerdo con el plan de 
calidad 
 Se debe tener un informe de desempeño de trabajo 
 Se debe de llevar un control del sistema de cambio 
 
El gestor de proyecto trabajará con el patrocinador y el equipo de trabajo para desarrollar un 
proceso para verificar el éxito y si está completo cada entregable. En general el patrocinador 
será el encargado de verificar que estén completos los entregables importantes. Los contratos 
deberán incluir cláusulas describiendo el proceso de verificación del alcance 
 
Proceso de control de los entregables 
Para llevar a cabo el control de los entregables del alcance del proyecto se deben tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
 Se debe tener toda la documentación de los entregables aceptados y los cambios 
realizados 
 Se debe tener la documentación de los informes de desempeño y avance de obra 
 Todas las solicitudes de cambio deben de pasar por el sistema de control integrado de 
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ANEXO 6. FORMATO DE RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-004 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE RECOPILACIÓN DE 
REQUISITOS 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
Requisitos del negocio 
Estos requisitos describen las necesidades de alto nivel de la empresa. 
 
1. Obtener la satisfacción del cliente, cumpliendo con las expectativas generadas en el 
proyecto. 
2. Incrementar el Know-how en proyectos de construcción de plantas industriales. 
3. Fortalecer la imagen de la empresa en el área de construcciones industriales al ejecutar 
este proyecto en el corazón del polígono industrial de la zona de Surco en Lima, Perú. 
4. Generar un margen de ganancia de al menos el 12% con respecto al costo ofertado. 
5. Culminar el proyecto con un buffer del 9.09% del tiempo total del cronograma. 
6. Los materiales de cerramientos y coberturas metálicas deberán ser adquiridos de un 
solo proveedor, la empresa: Estructuras Industriales EGA-Calaminón. 
7. Las fibras metálicas para los pavimentos rígidos se utilizarán de los almacenes de la 
Empresa. 
 
Requisitos de los interesados 
Los requisitos de los interesados describen las necesidades de cada uno de ellos, por lo cual para 
su mejor comprensión se decidió utilizar el modelo de matriz mostrada a continuación: 
 
Matriz de requisitos de los interesados 
 Cliente Equipo de 
trabajo 
Subcontratistas Proveedores 
Alcance     
Cronograma     
Coste     
 
Debido a la amplitud de los datos en la matriz de requisitos de los interesados, esta se 
encontrará adjunta en el anexo 7. 
 
Requisitos del proyecto 
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Estos requisitos describen las acciones, procesos y condiciones que el proyecto debe cumplir, 
además de los hitos del proyecto descritos en el apartado 3.3.1.1.1 Acta de constitución del 
proyecto. 
 




1. Cumplir con las especificaciones técnicas y la normativa peruana 
indicada en el contrato para la construcción de la planta industrial. 
2. Cumplir con todos los estándares de calidad y seguridad en obra 
estipulados en los respectivos planes aprobados por el cliente. 
3. Cumplir con el cronograma de obra especificado y el monto 
presupuestado en la oferta. 
4. Gestionar la aprobación del proyecto integral en la Municipalidad en 
los primeros 60 días después de la firma del contrato. 
5. Entrega del terreno y el adelanto de obra por parte del cliente según lo 
estipulado en el contrato a máximo 1 día después de la firma del 
contrato, o estará sujeto a posible ampliación de plazo y cualquier 
retraso posterior a esta fecha será entera responsabilidad del cliente. 
6. Por parte de la empresa contratista se debe realizar la elaboración de 
los planos de taller de las estructuras metálicas dentro de los primeros 
15 días después de la entrega de terreno y adelanto de obra. 
7. La obra iniciará según lo estipulado en el contrato a máximo 1 día 
después de la entrega de terreno y adelanto de obra. 
8. El casco habitable del área de producción deberá ser entregado por 
nuestro equipo de trabajo a más tardar el 16.05.2020 según estipulado 
en el contrato y el cronograma de obra. 
Obras 
provisionales 
1. Las construcciones provisionales como el campamento de obra y los 
SS.HH. deberán de ser alquilados y trasladados a obra desde el primer 
día de iniciada la obra, según cronograma adjunto en el anexo 13 
2. El cerco provisional de obra será de “Calaminón TI” (material utilizado 
para cerramientos) el cual se dispone de stock en los almacenes de la 
empresa. 
3. Para las instalaciones provisionales de agua y electricidad, el Cliente 
actualmente cuenta con estos servicios para el terreno donde se 
realizará la obra, por lo cual solo es responsabilidad de la empresa 
constructora pagar mensualmente las facturas de los servicios 
correspondientes a las empresas respectivas.  
4. Se deberá subcontratar un equipo topográfico para el replanteo inicial 
de obra y el trazo y replanteo permanente de la obra. 
5. Las demoliciones y remociones deberán realizarse en los primeros 20 
días de iniciada la obra. 
6. Para la eliminación de elementos demolidos el subcontratista deberá 
presentar las facturas y/o boletas de un botadero autorizado por la 
municipalidad de Lima. 
7. La elaboración, implementación y administración del plan de seguridad 
y salud en el trabajo será responsabilidad del Ingeniero se Seguridad y 
Salud, que tendrá que realizar todas las coordinaciones respectivas con 
el representante de seguridad y salud del cliente. 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL EN LIMA, PERÚ 
   116 
UNIVERDIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 
8. Todo trabajador, obrero y/o ingeniero debe recibir la capacitación 
Ssoma. 
9. La empresa Contratista, debe de facilitar a todos los trabajadores el 
equipo de protección personal y colectiva, así como la señalización se 
seguridad y los recursos de respuesta ante accidentes. 
10. Todo trabajador por contratación directa por parte de la empresa 
Contratista sea obrero y/o ingeniero debe pasar y aprobar el examen 
médico de salud pre-ocupacional antes de firmar cualquier contrato e 
iniciar cualquier tipo de trabajo. La clínica y fechas de los exámenes 
médicos respectivos serán consultadas al área de recursos humanos de 
la empresa. 
11. Todo personal subcontratado debe presentar su examen médico de 
salud pre-ocupacional por una clínica autorizada previo al inicio de los 
trabajos, de no presentar el examen médico el trabajador no podrá 
ingresar a obra. 
12. Los subcontratistas que no tengan facilidad y/o no puedan realizar los 
exámenes médicos correspondientes, deberán avisar con anticipación 
al Jefe de Obra para derivarlos al área de recursos humanos y realicen 
los exámenes en la clínica contratada por la empresa Contratista, todos 
los gastos del examen médico deberán correr pon cuenta del 




1. Todo trabajo de movimiento de tierras deberá llevarse a cabo bajo la 
supervisión del topógrafo de campo y el jefe de producción. 
2. El material de préstamo será suministrado por un subcontratista, el 
cual deberá presentar las facturas y/o boletas y/o justificantes que 
acrediten que la cantera utilizada está autorizada, así como deberá de 
presentar la granulometría del material de préstamo presentada por la 
cantera. Se pide de preferencia utilizar la cantera “Gloria”, ya de 
conocida trayectoria y trabajos previos con la empresa. 
3. El subcontratista deberá revisar las rutas de tránsito y la norma 
municipal de tránsito pesado por donde realizará la entrega del 
material de préstamo, para evitar retrasos y/o multas que serán entera 
responsabilidad del subcontratista. 
4. Para la eliminación del material excedente el subcontratista deberá 
presentar el justificante que acredite la utilización de un botadero 
autorizado por la Municipalidad de Lima. 
5. Todos los trabajos de movimiento de tierras y plataformado general 
serán realizados por el subcontratista MILTON SL.y el suministro de 
material de préstamo por SANTOS S.A.C.. 
6. Cualquier incongruencia del tipo de suelo encontrado en campo con el 
estudio de suelos, presentado por el Cliente al Contratista, que amerite 
el uso de equipos y/o herramientas fuera del alcance del presupuesto 
o afecte el rendimiento del proyecto, deberá de informarse 
inmediatamente al Jefe de Obra. El Jefe de obra deberá evaluar la 
situación y realizar un informe a presentarse al cliente a un máximo de 
3 días hábiles. El informe deberá ponderar tanto un adicional de obra 
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como una ampliación de plazo incluidos los días utilizados para la 
elaboración del informe. 
 
Obras Civiles 1. El subcontratista de obras civiles será la empresa JE. 
2. El inicio de las obras civiles se realizará según cronograma de obra y la 
ejecución comenzará con las áreas de Almacén de materia prima y 
Producción. 
3. El tipo de hormigón, acero, encofrado y método constructivo a 
utilizarse para cada elemento estructural estará descrito tanto en las 
especificaciones técnicas del proyecto como en los planos, teniendo 
mayor jerarquía ante cualquier ambigüedad los planos del proyecto. En 
caso de encontrar alguna incongruencia que no puede resolverse en 
campo o presente demasiada ambigüedad, se contactará con el 
proyectista para solucionar el impase. 
4. En caso de cualquier tipo de error y/o cambio en el proyecto, este 
deberá de reportarse mediante una solicitud de cambio al área 
correspondiente. 
5. Los elementos de seguridad, así como los equipos de protección 
personal correrán por cuenta del subcontratista, y su cumplimiento 
será supervisado por el Ingeniero de seguridad y salud de la empresa 
Contratista. 
 
Pavimentación 1. El subcontratista encargado de la pavimentación será la empresa JE-
Pavimentos. 
2. La pavimentación de realizará según cronograma de obra, y deberá 
realizarse según el avance de las obras civiles iniciando con las áreas de 
Almacén de Materia Prima y Producción. 
3. El tipo de hormigón, acero, encofrado y método constructivo a 
utilizarse para la pavimentación estará descrito tanto en las 
especificaciones técnicas del proyecto como en los planos, teniendo 
mayor jerarquía ante cualquier ambigüedad los planos del proyecto. En 
caso de encontrar alguna incongruencia que no puede resolverse en 
campo o presente demasiada ambigüedad, se contactará con el 
proyectista para solucionar el impase. 
4. En caso de cualquier tipo de error y/o cambio en el proyecto, este 
deberá de reportarse mediante una solicitud de cambio al área 
correspondiente. 
5. Los elementos de seguridad, así como los equipos de protección 
personal correrán por cuenta del subcontratista, y su cumplimiento 





1. Las estructuras de acero serán realizadas por el subcontratista 
Metalpren y la subcontratista Tecnocark. 
2. La fabricación en taller deberá iniciarse con un mínimo de un mes de 
anticipación previo al montaje en obra. 
3. El tipo de acero estructural a utilizarse, así como los accesorios están 
descritos en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
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4. El montaje en obra iniciará según cronograma de obra, iniciando con 
las áreas de Almacén de Materia Prima y Producción. 
5. En caso de cualquier tipo de error y/o cambio en el proyecto, este 
deberá de reportarse mediante una solicitud de cambio al área 
correspondiente. 
6. Los elementos de seguridad, así como los equipos de protección 
personal correrán por cuenta del subcontratista, y su cumplimiento 
será supervisado por el Ingeniero de seguridad y salud de la empresa 
Contratista. 
 
Arquitectura 1. La cuadrilla de arquitectura estará contratada directamente por la 
empresa Contratista. 
2. Los trabajos deben iniciarse según cronograma de obra, teniendo como 
prioridad culminar con las áreas de Almacén de Materia Prima y 
Producción. 
3. En caso de cualquier tipo de error y/o cambio en el proyecto, este 
deberá de reportarse mediante una solicitud de cambio al área 
correspondiente. 
4. Todos los trabajadores deberán contar con equipos de protección 
personal y colectiva. 
5. La cuadrilla de arquitectura deberá de entregar el Casco Habitable de 
Producción según cronograma a más tardar el día 16 de Mayo del 2020, 
cualquier retraso en este hito de entrega acarreará retrasos en la 
puesta en marcha e inicio de producción por parte del Cliente, lo cual 
generará una multa a la empresa Contratista (nosotros), por cada día 
de retraso. 
 
Requisitos de calidad 
Los requisitos de calidad describen las condiciones o criterios necesarios para validar la 
finalización exitosa de un entregable. Estos requisitos están descritos en el plan de calidad 
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ANEXO 7.  MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS INTERESADOS 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-005 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS 
INTERESADOS 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
MATRIZ DE REQUISITO DE LOS INTERESADOS 
Interesado Alcance Cronograma Coste Varios 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
Gerente General  Cumplir con las 
metas propuestas 
en el alcance y el 
contrato de obra 
Cumplir con el 
cronograma 
interno de obra 




Cumplir con los 
estándares de 































Verificar la calidad 
y la seguridad en 
obra. 
Jefe de SSOMA    Que se cumpla con 
las normas de 
seguridad según 
ISO 9001 y la 
norma peruana 
G.050 Seguridad en 














integral del proy. 
Jefe de obra Realizar la ejecución integral de la obra, respetando el contrato, el 
cronograma, coste, la seguridad y calidad en la obra. Cumplir con los planes 
de gestión y los cronogramas y presupuestos meta. 
Equipo encargado 
de la ejecución 
del proyecto 
Cumplir a carta cabal con los mandatos del Jefe de obra y los especialistas 
para la correcta ejecución de la obra. 
SUBCONTRATISTAS: Todos los contratos para los subcontratistas serán a suma alzada, lo que quiere 
decir que el precio fijado en el contrato es inamovible sin derecho a adicionales de obra. El 
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subcontratista tiene la responsabilidad de culminar la totalidad de los trabajos contratados dentro 
del plazo requerido, cualquier retraso estará sujeto a sanciones por parte de la contratista principal 
según lo estipulado en el contrato de obra. Todos los subcontratistas para el inicio de los trabajos 
deberán de pasar por el examen de seguridad ocupacional requerido por el cliente y deberán de 
proveerse con sus propios equipamientos de seguridad con excepción del subcontratista de obras 
civiles, al cual se le proveerá de los EPPs correspondientes. Todos los subcontratistas deberán de 
proveer por lo menos de; un prevencionista de riesgo, 1 ingeniero civil responsable de producción 
y 1 ingeniero civil responsable de la calidad. La aceptación de los entregables estará sujetos al plan 
de calidad supervisado por el Jefe de calidad de obra. Respecto a las certificaciones, están podrán 
ser semanales, quincenales o mensuales dependiendo del contrato de obra y todo pago se realizará 
07 días hábiles después de presentada la factura de la valorización aprobada por el Jefe de obra y la 
supervisión. 
PROVEEDORES: Los pedidos a proveedores serán realizados por el área logística previo pedido vía 
correo electrónico oficial por parte del Jefe de obra o Jefe de producción. Los pedidos deberán 
estar sujetos al calendario de adquisiciones y ser avisados al área logística con una semana de 
anticipación para proveedores de insumos nacionales y 3 meses de anticipación para proveedores 
internacionales. Toda compra deberá ser pre aprobada por el jefe de obra y el gerente de 
operaciones en última instancia. 
Proveedor de 
concreto 
-El proveedor de concreto solo puede realizar envíos mínimos de mixers de 
premezclado de 9m3. 
- El límite máximo por hora es de 20 mixers, cualquier envío superior a este 





-El acero de refuerzo será dimensionado según los planos de taller entregados 
por la empresa contratista, cualquier error en los planos la empresa 
proveedor de acero no se hará responsable. 
-Deberá de aclararse el método de entrega del acero dimensionado, por lotes 
o en su totalidad, expresando las fechas pertinentes en la orden de compra 
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ANEXO 8. FORMATO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMTO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
DEL PROYECTO 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  

































En la actualidad la empresa SEMAS S.A. necesita ampliar su capacidad 
instalada y mejorar las condiciones de infraestructura y calidad en la entrega 
del producto al cliente. Por lo cual la empresa ha obtenido la aprobación en 
el directorio para la elaboración y ejecución del proyecto “Planta Industrial 
SEMAS, Lima-Perú” para el cual se cuenta con un terreno de 36,663.90 m2 
aprox.  
La construcción del proyecto tiene programado iniciar el 3.10.2019 con un 
plazo contractual de 330 días calendario y un presupuesto ofertado de USD 
12,779,076.00 
 
El proyecto consistirá en la construcción de una planta industrial para el 
proceso de fabricación y almacenamiento de envases descartables con 
material de poliestireno expandido y se ejecutará de acuerdo con lo 
establecido en la propuesta técnica económica ofertada. 
 
La cual comprende los siguientes ambientes a ejecutarse: 
 
 Almacén de Productos Terminados: Para satisfacer la capacidad de 
20 000 posiciones y/o palets para ser almacenados en racks 
metálicos. 
 
 Almacén de Materia Prima: Para satisfacer la capacidad de 
almacenamiento de la materia prima que se utilizará en la línea de 
extrusión y línea de Misceláneos, el cual deberá tener un área 
aproximada de 2700 m2 aprox. Donde la materia prima se 
almacenará en fardos y en racks metálicos respectivamente 
 
 Salas de Producción (Planta): Para el proceso de fabricación de 
envases descartables de poliestireno expandido; el cual está 
conformado por ambientes del tipo hangar de planta libre donde 
funcionarán: Una línea de Extrusión con capacidad para 6 máquinas 
extrusoras; Una línea de termoformado con una capacidad para 13 
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máquinas termo-formadoras; Una línea de Peletizado para el 
reproceso de la materia prima; Almacén de Rollos para el aireado del 
material extruido antes de su utilización en la línea de 
termoformado; una Línea de Misceláneos para los trabajos de 
etiquetado e impresión para clientes específicos. 
 
 Línea de reprocesos de productos no conforme: Ambiente para el 
reciclado y/o molido del producto no conforme y su posterior 
disposición. 
 
 Oficinas administrativas, vestuarios del personal: Ambientes para 
la atención a visitantes; ambientes para las actividades de logística, 
distribución y facturación del producto terminado; así como los 
servicios higiénicos y vestuarios para visitantes, contratistas y 
colaboradores de planta respectivamente. Contará también con un 
ambiente para Servicios higiénicos, Cto de servidor y Salas de 
reuniones. 
 
 Comedor y Sala de recreación y Gimnasia: Ambientes para la 
recepción y servido de comida preparada por la concesionaria y para 
la recepción de comida en envases individuales del personal que 
lleva su propia comida; Comedor- sala de comensales para el 
personal y un ambiente para recreación y gimnasia. 
 
 Oficinas técnicas de producción y servicios higiénicos en planta: 
Ambientes para el personal encargado del seguimiento y control del 
proceso de producción, para el cual se contará con ambientes de 
trabajo, Almacén y taller de Moldes, Laboratorio de control de 
calidad; almacén de repuestos, ambientes para reuniones y 
capacitación; ambientes de seguridad, respuesta rápida, tópico y 
lactario, así como los servicios higiénicos próximos al área de 
producción. 
 
 Servicios de Planta: Correspondiente a los ambientes requeridos 
para el funcionamiento del área de producción como son, sala de 
Bombas Lewa, Cisterna de almacenamiento de agua blanda y 
cuarto. De ablandadores, Tanques soterrados de gas butano y 
cuarto de bombas; plataforma de equipos compresoras, de 
refrigeración y de agua helada; Sala de Mantenimiento de 
Montacargas, Sala de Carga de Baterías de montacargas, Almacén 
de Cilindros de aceite, Almacén de productos peligrosos, almacén 
de contratistas de planta y almacén de útiles de aseo y limpieza. Así 
como las cisternas de agua potable, cisterna de agua contra 
incendios y PTAR (planta de tratamiento de desagüe y sistema de 
recuperación de aguas residuales). 
 
 Control de Ingresos y servicios higiénicos para choferes: El proyecto 
contará con una garita de control de ingreso: Una caseta de control de 
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ingreso de camiones para el área de carga y descarga de productos 
terminados y de la materia prima; Una caseta de control de ingreso del 














































El alcance del proyecto está definido en las especificaciones técnicas del 
contrato. Teniendo como objetivo principal la construcción de la “Planta 
Industrial SEMAS en Lima, Perú”. 
 
En el presente apartado pasaremos a describir el alcance de cada uno de 
los ambientes del proyecto que en su conjunto forman la planta industrial 
SEMAS. 
 
Descripción de ambientes: 
 
1. Almacén de Productos Terminados y almacén de Materia Prima 
 
Conformado  por piso de concreto, Muros de broquetas de concreto hasta 
una altura de 3.50m. Columnas de concreto armado, Vigas y/o tijerales 
metálicos en base a perfiles angulares, viguería metálica del tipo Z, Cobertura 
liviana con plancha metálica acanalada pre pintada tipo calaminón U. 
Cerramiento vertical en base a plancha metálica acanalada pre pintada tipo 
calaminón TI llevará muro cortafuego en lados que colinda con el área de 
producción y para aislar el almacén de materia prima con el APT. En el 
interior del almacén se instalarán Racks metálicos para almacenamiento en 
4 niveles hasta una altura de 10.80m. aprox. 
 
2. Líneas de producción 
 
Conformado por piso de concreto, Muros de bloquetas de concreto hasta 
una altura de 3.50m. columnas de concreto armado, Vigas metálicas del tipo 
alma llena en base a perfiles del Tipo W perfil I, viguería metálica tubular, 
Cobertura liviana con panel metálico acanalada con aislación de poliuretano, 
pre pintada tipo calaminón TAT. Cerramiento vertical en base panel metálico 
con aislación de poliuretano, pre pintada tipo Calaminón TAP. en el interior 
llevará contra zócalos sanitarios y bordes boleados para evitar la 
acumulación de polvo y generación de bacterias. 
 
 
3. Oficinas Administrativas, Comedor y vestuarios del personal 
 
Conformado por una estructura de concreto armado del tipo aporticado con 
muros de ladrillo tarrajeados y pintado; en las áreas de Oficinas llevarán 
muros –tabiques de drywall para permitir la adecuación de las oficinas de 
acuerdo con el funcionamiento de las actividades administrativas, de 
logística y facturación del proyecto. 
 
Llevarán falso cielorraso con baldosas para permitir las instalaciones 
eléctricas, mecánicas y sistemas contra incendios que involucra el proyecto. 
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4. Oficinas Técnicas de producción y servicios higiénicos en Planta 
 
Conformado por una estructura de concreto armado del tipo aporticado con 
muros de ladrillo tarrajeados y pintado; en las áreas de Oficinas llevarán 
muros –tabiques de drywall para permitir la adecuación de las oficinas de 
acuerdo con el funcionamiento de las actividades administrativas, las salas 
de reuniones llevarán tabique plegable para permitir acondicionar la 
capacidad de acuerdo a las necesidades del momento. Llevarán falso 
cielorraso con baldosas para permitir las instalaciones eléctricas, mecánicas 
y sistemas contra incendios que involucra el proyecto. 
 
5. Áreas de Servicios de Planta 
 
Se ha dispuesto una plataforma para equipos compresores, de refrigeración 
y agua helada en el Nivel +6.70m. para el cual se ha previsto una estructura 
de concreto armado del tipo aporticado con losa maciza de concreto armado 
cuyo diseño deberá resolver las características de peso y vibración de estas. 
 
6. Patio de Carga y Descarga y patio de maniobras 
 
Para el despacho de mercancías se ha planteado un patio de carga y descarga 
el cual tiene una pendiente entre 4-6% de pendiente para permitir la carga a 
nivel de la plataforma del camión, así mismo el patio servirá para la descarga 
de la Materia prima a utilizar para el proceso de fabricación de envases 
descartables. 
 
Se cuenta además con un patio de maniobras a nivel de la calle con una 
pendiente promedio de 1%, donde se accederá hacia las Oficinas técnicas, 
área de servicios, áreas de seguridad y para el despacho y salida del producto 
no conforme. 
 
Para un mejor entendimiento del alcance y de todos los ambientes y sub-
ambientes del proyecto, se adjunta un cuadro de áreas del proyecto en el 
anexo 9, el cual incluye las áreas descritas líneas arriba, así como la división 

















Fase 1: Obras y 
trabajos 
preliminares  
 Campamento de obra 
 Módulos SS.HH. 
 Cerco provisional de obra 
 Poza de almacenamiento de agua 
 Instalaciones eléctricas y sanitarias 
provisionales 
 Replanteo topográfico inicial y final 
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 Demolición de carpeta asfáltica existente 
 Demolición de los elementos de concreto 
existentes 






 Corte de terreno a nivel de subrasante 
 Nivelación y conformación de la subrasante 
 Suministro de material de préstamo y relleno  
 Conformación, nivelación y compactación de la 
base y subbase 
 Refine y recompactación de base 
 Suministro de afirmado 
 Eliminación de material excedente 
Fase 3: Obras 
Civiles 
 Solado e=0.10m de mortero cemento 
 Hormigón en cimiento corrido 
 Zapatas aisladas 
 Zapatas corridas 
 Vigas de cimentación 
 Muros de contención 
 Sobrecimiento armado 
 Pedestales 
 Columnas H = 11.00 m. SNPT 
 Columnas H < 4.00 m SNPT 
 Placas 
 Vigas de hormigón armado 
 Losa maciza armada  
 Losa aligerada 
 Escaleras y gradas 
 Sardineles 
 Colocación de grout nivelante 
 Construcción de bases de maquinas 
 Cisterna de agua potable y agua contra 
incendios y cto de bombas 
Fase 4: 
Pavimentación 
(Rígido y flexible) 
 Pavimento Rígido 
 Encofrado de losa  
 Armado de acero de refuerzo y dowells 
 Hormigón en losa de piso incluye fibra 
metálica 
 Corte en juntas de piso de hormigón 
 Curado de losa  




 Pavimento flexible 
 Imprimante en caliente  
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 Fabricación de tijerales  
 Fabricación de pórticos de alma llena 
  
 Fabricación de vigas de arriostre 
 Fabricación de viguetas 
 Fabricación de arriostres de techo 
 Fabricación de estructuras de cerramiento y 
tabiques 
 Montaje de estructuras metálicas de tijerales 
 Montaje de estructuras de pórticos de alma 
llena 
 Montaje de arriostres de techo 
 Montaje de estructuras de cerramiento y 
tabiques 




 Muros de ladrillo 
 Revoques y revestimientos 
 Tabiques drywall 
 Cielorrasos 
 Acabados en pisos 
 Zócalos 
 Contra zócalos 
 Coberturas de calaminón 
 Cerramientos de calaminón 
 Carpintería puertas 
 Carpintería ventanas 
 Pintura 
 Señalización 
 Aparatos sanitarios y accesorios 




 Sistema de evacuación de agua de lluvias 
 Sistema de drenaje de pisos 
 Sistema de desagüe 
 Sistema de agua fría 
 Sistema de agua caliente 
 Pruebas hidráulicas y desinfección 
 Infraestructura para el equipo de desagüe 
exterior 
 Infraestructura para el equipo de redes de agua 
exteriores 
 Sistema de bombeo de agua 
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 Instalaciones eléctricas 
 Iluminación 
 Canalización 
 Sistema de extinción de incendios 
 Red de rociadores 
 Red de gabinetes 
 Sistema de bombeo de protección contra 
incendios 
 Sistema de detección y de alarmas de incendios 
 Red secundaria de desagüe y conexión a 
colector público 
 Red exterior de alcantarillado 
 Demolición de asfalto 
 Movimiento de tierras 
 Construcción de buzones 


















Los criterios de aceptación de los entregables están definidos en el Plan de 
calidad del proyecto . Como ya se ha mencionado anteriormente, el plan de 
calidad esta fuera del alcance de nuestro proyecto por lo cual estos criterios 
de aceptación deberán ser colocados dentro de obra por el responsable de 
la gestión de calidad. 
 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fase 1: Obras y 
trabajos preliminares 
Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 2: Movimiento 
de tierras 
Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 3: Obras civiles Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 4: 
Pavimentación 
Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 5: Estructuras 
metálicas 
Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 6: Arquitectura Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 7: Instalaciones 
Sanitarias 
Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
Fase 8: 
Especialidades 
Sera realizado según se especifica en el plan de 
calidad de obra 
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A continuación, se presentará un listado con los elementos que se 
consideran fuera del alcance del proyecto: 
 
1. La puesta en marcha de la planta industrial, así como los equipos 
requeridos para ello son total responsabilidad del Cliente, según se 
estipula en el contrato. 
2. Los tramites de servicios de electricidad y agua potable para las obras 
preliminares son responsabilidad del Cliente, debido a que el terreno 
comprado por parte del Cliente según este afirma ya contaba con 
dichos servicios. 
3. Elaboración de nuevos diseños y/o modificaciones solicitadas por 
parte del Cliente. Estos aspectos deberán de analizarse fuera del 
contrato actual, pudiendo acarrear un adicional, enmienda o nuevo 
contrato. 
4. Utilización de equipos y/o herramientas para movimiento de tierras 
en suelos distintos al presentado en el estudio de mecánica de suelos 
del terreno por parte del cliente. Acarreando esto un adicional y 
posible ampliación de plazo en la obra. 
5. Cualquier interferencia (red eléctrica, agua o desagüe), que no esté 
estipulada en el plano de interferencias presentado por el cliente. 
6. Mantenimiento de las instalaciones construidas que estén fuera del 
alcance de la garantía de obra. 
7. La seguridad de los trabajadores ajenos a la empresa Contratista es de 
entera responsabilidad del Cliente. Debido a que después de la 
entrega del casco habitable del área de producción, el Cliente iniciará 
con la puesta en marcha y montaje de las maquinarias, llegados a este 
punto, el Cliente deberá tomar total responsabilidad de estos 
trabajadores y limitar las áreas de trabajo sin afectar al proyecto de 
construcción, este deberá de continuar con su curso según 



















1. La entrega de terreno y adelanto de obra se realizará el día pactado en 
el contrato, sin acarrear retrasos ni ampliaciones de plazo. 
2. El terreno contará con los servicios de electricidad y agua potable 
3. El estudio de mecánica de suelos estará correcto sin acarrear ningún 
posible retraso en la obra. 
4. Se asume que el plano topográfico tiene correspondencia con el terreno 
entregado. 
5. No existen restricciones de acceso a la obra, por parte de ninguna 
entidad gubernamental y/o privada. 
6. No se encontrará ninguna interferencia de red eléctrica o agua potable 
fuera del plano de interferencias, así como ningún resto arqueológico 
que podría acarrear la paralización de los trabajos. 
7. No se encontrarán problemas con las delimitaciones del terreno con los 
vecinos colindantes. 
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8. Los planos de obra entregados por el Cliente estarán a nivel de detalle, 
sin necesidad de realizar cambios y/o actualizaciones en la misma. 
9. Todos los pedidos realizados al área logística, tales como insumos, 
herramientas y maquinarias estarán a tiempo según cronograma de 
obra y cumplirán con las especificaciones técnicas requeridas. 
10.  El proyecto culminará sin retrasos según cronograma interno de obra 
en 300 días calendario. 
11. El proyecto culminará dentro del monto del presupuesto contractual 
12,779,076.00 USD  
12. Los precios de los insumos no sufrirán un incremento mayor al 2.5%. 
13. El proyecto culminará cumpliendo todos los estándares de calidad 
descritos en el plan de calidad, la normativa peruana y el reglamento 
nacional de edificaciones. 
14. Se realizará la entrega de obra sin observaciones. 












1. El proyecto culminará según cronograma interno de obra en 300 días 
calendario. 
2. El proyecto culminará dentro del monto del presupuesto contractual, 
12,779,076.00 USD  
3. El material de prestado a utilizarse deberás ser de una cantera 
homologada, contar con su respectiva granulometría y con la norma 
técnica peruana de agregados. 
4. Todo el Hormigón a utilizarse en la obra deberá ser premezclado y de 
una entidad reconocida (UNICOM, MIXERCOM, FIRTH, etc.) y deberá 
tener sus testigos correspondientes según indique el plan de calidad y 
cumplirá con la norma técnica peruana de cementos y concreto 
(hormigón). 
5. El acero de refuerzo será grado 60 según NTP 341.031 Grado 60 y 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 
6. Las estructuras metálicas deberán cumplir con la Norma E.090. y ser 
fabricadas en taller para su posterior traslado a obra. 
7. Todo trabajo en altura deberá realizarse en presencia del Ingeniero de 
Seguridad y el prevencionista de riesgo, el personal deberá contar con 
el equipo de seguridad correspondiente (arnés, línea de vida, andamios, 
manlifts, etc.) 
8. Presencia de lluvias que puedan afectar el rendimiento del trabajo. 





Contractuales  Modificación del alcance del proyecto por parte del cliente durante la 
ejecución de este. 
 Conflictos y/o litigios con propiedades colindantes 
 Hallazgo de restos arqueológicos en el área de trabajo que alteren el 
cronograma de obra. 
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 Fluctuación de los precios de los insumos más importantes del proyecto 
que podrían generar un sobrecoste al presupuesto ofertado. 
Técnicos y 
Operativos 
 Inconformidades por parte de la supervisión y/o el Cliente en la ejecución 
del proyecto, lo cual generará retrasos y sobrecostes. 
 Retrasos en el área logística de la empresa en la entrega de los insumos 
tanto de importación como de exportación 
Sociales  Paralización de obra por motines o huelgas por parte del sindicato de 
trabajadores de construcción civil de Lima y Callao. 
Seguridad  Retrasos y/o sobrecostes por accidentes laborales. 
Otros  Lluvias, inundaciones o condiciones climáticas adversas debido al 
fenómeno del niño en los meses de enero, febrero y marzo, ocasionando 
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ANEXO 9. CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO PLANTA INDUSTRIAL SEMAS 
       
ITEM DESCRIPCIÓN DE SECTORES O ZONAS 







 TOTAL, DE 
AREA NETA  
1 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS       
  PRIMER NIVEL NPT + 1.30       
  ALMACEN          16,136.65        16,136.65  
  OFICINA DE FACILITADOR               14.16              14.16  
2 ALMACEN DE MATERIA PRIMA       
  PRIMER NIVEL NPT +1.30       
  ALMACEN           2,655.22          2,655.22  
  OFICINA DE FACILITADOR               13.47              13.47  
3 ALMACEN DE ROLLOS       
  PRIMER NIVEL NPT + 1.30       
  ALMACEN             942.86             942.86  
4 PRODUCCION (PLANTA)       
  PRIMER NIVEL NPT + 1.30       
  PRODUCTO NO CONFORME - REPROCESO            218.56           218.56  
  MOLINOS             60.48            60.48  
  MISCELANEOS             175.71           175.71  
  LINEA DE PELETIZADO             679.72             679.72  
  BOMBAS LEWA               74.59              74.59  
  LINEA DE EXTRUSION           1,705.00          1,705.00  
  LINEA DE TERMOFORMADO           2,801.43          2,801.43  
5 PRODUCCION (OFICINAS)       
  PRIMER NIVEL       
  LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD             50.32            50.32  
  OFICINA DE ING. DE TURNO               14.27              14.27  
  EXCLUSA DE INGRESO - SALIDA Y ESCALERA N°4             44.95            44.95  
  SEGUNDO NIVEL       
  OFICINA DE GERENCIA             32.74            32.74  
  SALA DE REUNIONES             18.23            18.23  
  FAC ALISTAMIENTO U OTROS             49.24            49.24  
  OFICINA DE JEFATURA             15.88            15.88  
  SH               5.93              5.93  
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  HALL             26.94            26.94  
  SH VARONES             15.79            15.79  
  SH MUJERES             15.30            15.30  
  CUARTO DE SERVIDOR             10.78            10.78  
  SALA DE CAPACITACION 2             53.10            53.10  
  SALA DE CAPACITACION 1             86.48            86.48  
6 SERV. GENERALES (SH - VESTUARIOS - OTROS)       
  PRIMER NIVEL       
  ALMACEN DE CONTRATISTAS GENERALES               16.56              16.56  
  ALMACEN DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA                 5.65                5.65  
  MANTENIMIENTO DE MONTACARGA               39.41              39.41  
  SH CAMIONEROS EN INGRESO 1             23.13            23.13  
  VESTUARIOS CAMIONEROS EN INGRESO 1             35.39            35.39  
  CARGADOR DE BATERIAS               68.16              68.16  
  SH VIGILANCIA              23.83            23.83  
  SH VISITA MUJERES             17.53            17.53  
  SH VISITA HOMBRES             18.85            18.85  
  VESTUARIOS CONTRATISTAS MUJERES             69.59            69.59  
  VESTUARIOS CONTRATISTAS HOMBRES             76.45            76.45  
  COCINA INC SH             86.46            86.46  
  COMEDOR             245.20             245.20  
  OFICINA DE RESPUESTA RAPIDA INC SH              18.87            18.87  
  TÓPICO              25.81            25.81  
  ALMACEN DE REPUESTOS               67.91              67.91  
  TALLER DE MANTENIMIENTO             152.03             152.03  
  ALMACEN DE MOLDES             70.70            70.70  
  TALLER DE MOLDES             44.89            44.89  
  LACTARIO               5.73              5.73  
  SH MUJERES             20.60            20.60  
  SH VARONES             22.77            22.77  
  SALA DE USOS MULTIPLES             106.31             106.31  
  KITCHENET             22.08            22.08  
  SH CONTRATISTAS PLANTA INGRESO 3             27.85            27.85  
  SEGUNDO NIVEL       
  VESTUARIO MUJERES            107.80           107.80  
  SH MUJERES             27.31            27.31  
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  GIMNASIO             257.38             257.38  
  SALA DE REUNIONES (SEGURIDAD)             26.94            26.94  
  OFICINA DE SEGURIDAD             20.27            20.27  
  SH SEGURIDAD               3.12              3.12  
  TERCER NIVEL       
  VESTUARIO DE HOMBRES            125.56           125.56  
  SH DE HOMBRES             51.05            51.05  
7 SERV. GENERALES (OFICINAS)       
  PRIMER NIVEL       
  FACTURACION OFICINAS INC. SH             85.03            85.03  
  RECEPCION INC SH             71.17            71.17  
  RECIBO OFICINA 1             20.30            20.30  
  RECIBO OFICINA 2             60.84            60.84  
  OFICINA DE SEGURIDAD             18.52            18.52  
  SEGUNDO NIVEL       
  FACTURACION OFICINAS INC. SH             86.04            86.04  
  HALL              49.69            49.69  
  DEPOSITO G.RRHH.               6.45              6.45  
  GESTION G.RRHH             29.86            29.86  
  SALA DE REUNIONES 1             24.12            24.12  
  SALA DE REUNIONES 2             32.82            32.82  
  SH MUJERES               5.62              5.62  
  SH VARONES               5.22              5.22  
  OFICINA DE LOGISTICA             57.05            57.05  
  JEFE DE LOGISTICA             16.84            16.84  
  GERENTE DE LOGISTICA INC. SH             26.51            26.51  
  TERCER NIVEL       
  HALL              51.22            51.22  
  JEFE ALMACEN             26.66            26.66  
  CUARTO DE SERVIDOR               6.83              6.83  
  COORD. DIST.             46.98            46.98  
  SH MUJERES               7.19              7.19  
  SH HOMBRES             11.20            11.20  
  SALA DE REUNIONES             63.25            63.25  
8 OBRAS EXTERIORES (NO TECHADAS)       
  GAS BUTANO       
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL EN LIMA, PERÚ 
   134 
UNIVERDIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 
  HALL DE INGRESO A SECTOR PRODUCCION       
  AREAS NO TECHADAS       
9 SERVICIOS DE PLANTA       
  SOTANO        
  
CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE DE GAS 
BUTANO 
            26.40            26.40  
  CISTERNA DE AGUAS BLANDAS             14.53            14.53  
  CISTERNA DE PTAR             26.76            26.76  
  CISTERNA SCI Y AGUA POTABLE            285.65           285.65  
  PRIMER NIVEL        
  CILINDRO DE ACEITE                 9.46                9.46  
  
CUARTO DE BOMBAS DE ABLANDADORES DE 
AGUA  
            55.92            55.92  
  SUB ESTACION ELECTRICA MEDIA            116.63           116.63  
  SUB ESTACION ELECTRICA BAJA            138.41           138.41  
  SUB ESTACION ELECTRICA EDELNOR             32.38            32.38  
  RESIDUOS PELIGROSOS               8.81              8.81  
  CUARTO DE BOMBAS PTAR               8.29              8.29  
10 CONTROL DE INGRESOS       
  PRIMER NIVEL       
  CONTROL DE INGRESO 1 INC. SH             23.02            23.02  
  
CONTROL DE INGRESO 2 INC SH  SOLO 
PEATONAL  
            40.09            40.09  
  CONTROL DE INGRESO 3 INC SH             14.54            14.54  
     
 TOTAL, AREA NETA CONSTRUIDA         29,459.29  
 % DE CIRCULACION Y MUROS   11%     3240.52  
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ANEXO 10. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TAREAS DEL PROYECTO 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-007 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE DESGLOSE DE TAREAS DEL 
PROYECTO 
Aprobado        : KFBM 
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Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TAREAS 
 




ITEM NOMBRE RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE 
LA UNIDAD DE OBRA 
NIVEL 
EDT 
1.1 Gestión de proyectos Project Manager/ Director de Proyecto 1 
1.1.1 Inicio Equipo de gestión de proyectos 2 
1.1.1.1 Acta de constitución 
del proyecto 
Equipo de gestión de proyectos 3 
1.1.1.2 Identificación de los 
interesados 
Equipo de gestión de proyectos 3 
1.1.2 Planificación Project Manager/ Director de Proyecto 2 
1.1.2.1 Plan de dirección del 
proyecto 
Equipo de gestión de proyectos 3 
1.1.2.2 Definición del alcance Equipo de gestión de proyectos 3 
1.1.2.3 Creación del EDT Equipo de gestión de proyectos 3 
1.1.2.4 Desarrollo del 
cronograma de obra 
Equipo de gestión de proyectos 3 
1.1.2.5 Determinación del 
presupuesto de obra 
Equipo de gestión de proyectos 3 






Equipo de gestión y ejecución del proyecto 3 
1.1.4 Cierre Director de proyecto/ Jefe de obra 2 
1.1.4.1 Informe final de obra Equipo de gestión y ejecución del proyecto 3 
1.2 Obras provisionales y 
trabajos preliminares 
Jefe de obra 1 
1.2.1 Construcciones 
provisionales 
Jefe de producción/cuadrilla interna de la 
empresa 
2 
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Jefe de producción/cuadrilla interna de la 
empresa 
2 
1.2.3 Movilizaciones Jefe de producción/cuadrilla interna de la 
empresa 
2 
1.2.4 Trabajos preliminares Jefe de producción/cuadrilla interna de la 
empresa 
2 
1.2.5 Demoliciones y 
remociones 
Jefe de producción/cuadrilla interna de la 
empresa 
2 
1.2.6 Servicios, seguridad y 
medio ambiente 
Ingeniero de seguridad y salud ocupacional  2 
1.3 Movimiento de tierras 
(Plataformado) 
Subcontratista de movimiento de tierras 1 
 
1.3.1 Corte de terreno a 
nivel de subrasante 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.2 Nivelación y 
conformación de la 
subrasante 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.3 Suministro de material 
de préstamo, relleno 
hasta nivel de 
subrasante 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.4 Conformación, 
nivelación y 
compactación de la 
subbase 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.5 Suministro de 
afirmado, base 
granular  
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.6 Conformación, 
nivelación y 
compactación de la 
base 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.7 Refine y 
recompactación del 
base previo a vaciado 
de losa de piso 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.8 Refine y 
recompactación de la 
base para pavimento 
exterior y veredas 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.3.9 Eliminación de 
material excedente, 
incluye acarreo 
Subcontratista de movimiento de tierras 2 
1.4 Obras civiles Subcontratista de obras civiles 1 
1.4.1 Almacén de materia 
prima 
Subcontratista de obras civiles 2 
1.4.1.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
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1.4.1.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.1.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.1.4 Grout nivelante Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.2 Producción Subcontratista de obras civiles 2 
1.4.2.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.2.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.2.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.2.4 Grout nivelante Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.2.5 Base de maquinas Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.3 Oficinas técnicas Subcontratista de obras civiles 2 
1.4.3.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.3.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.3.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.4 Facturación Subcontratista de obras civiles 2 
1.4.4.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.4.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.4.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.5 Obras exteriores Subcontratista de obras civiles 2 
1.4.5.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.5.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.5.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.5.4 Cerco perimétrico Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.5.5 Cisterna de agua 
potable, agua contra 
incendios y cuarto de 
bombas 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.6 Almacén de productos 
terminados 
Subcontratista de obras civiles 2 
1.4.6.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.6.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.6.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.6.4 Grout nivelante Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.7 Oficinas 
administrativas, 
Subcontratista de obras civiles 2 
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comedor, sala de 
recreación y gimnasia 
1.4.7.1 Movimiento de tierras Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.7.2 Obras de hormigón 
simple 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.4.7.3 Obras de hormigón 
armado 
Subcontratista de obras civiles 3 
1.5 Pavimentación Subcontratista pavimento rígido/flexible 1 
1.5.1 Losa de concreto en 
piso 
Subcontratista pavimento rígido 2 
1.5.1.1 Encofrado de losa Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.1.2 Dowells @0.30m Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.1.3 Vaciado de hormigón 
en losa 
Subcontratista de pavimento rígido 3 
1.5.1.4 Corte en juntas de piso 
de concreto 
Subcontratista de pavimento rígido 3 
1.5.1.5 Curado en losa Subcontratista de pavimento rígido 3 
1.5.1.6 Sellado de junta de 
construcción, con 
epóxico semirrígido y 
flexible 
Subcontratista de pavimento rígido 3 
1.5.2 Veredas Subcontratista pavimento rígido 2 
1.5.2.1 Encofrado de vereda Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.2.2 Hormigón en veredas Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.2.3 Curado en losa Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.2.4 Sellado de juntas en 
veredas 
Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.3 Andenes Subcontratista pavimento rígido 2 
1.5.3.1 Encofrado de anden Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.3.2 Hormigón en andenes Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.3.3 Curado en losa Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.3.4 Relleno de juntas en 
veredas 
Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.4 Rampas Subcontratista pavimento rígido 2 
1.5.4.1 Encofrado de rampas Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.4.2 Acero de refuerzo en 
rampas 
Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.4.3 Hormigón en rampa Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.4.4 Acabado bruñado Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.5 Pavimento flexible Subcontratista pavimento flexible 2 
1.5.5.1 Imprimante en caliente Subcontratista de pavimento flexible 3 
1.5.5.2 Carpeta asfáltica Subcontratista de pavimento flexible 3 
1.5.6 Estacionamiento 
vehicular 
Subcontratista de obras civiles 2 
1.5.6.1 Solaqueado de sardinel Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.6.2 Cama de arena Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
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1.5.4.3 Bloques de hormigón 
piedra 0.10x0.20.0.06 
Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.5.4.4 Fraguado con arena 
fina 
Cuadrilla de subcontratista de obras civiles 3 
1.6 Estructuras de acero Subcontratistas de estructuras de acero 
Para las unidades de obra correspondientes a 
estructura de acero la empresa ha designado a 2 
subcontratistas, 1 encargada de la fabricación y 
montaje de las naves con estructura metálicas de 
tijerales y la otra encargada de la fabricación y 
montaje de las naves con estructuras metálicas 
de alma llena  
1 
1.6.1 Fabricación en taller Subcontratistas de estructuras de acero 2 
1.6.1.1 Fabricación de 
tijerales, viguetas y 
vigas 
Subcontratista N° 1: Tijerales 3 
1.6.1.2 Fabricación de correas 
y arriostres 
Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.6.1.3 Fabricación de 
estructuras de 
cerramiento 
Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.6.1.4 Fabricación de pórticos 
de alma llena 
Subcontratista N°2: Pórticos de alma llena 3 
1.6.2 Montaje en obra   
1.6.2.1 Montaje de anclajes Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.6.2.2 Montaje de tijerales Subcontratista N° 1: Tijerales 3 
1.6.2.3 Montaje de pórticos de 
alma llena 
Subcontratista N°2: Pórticos de alma llena 3 
1.6.2.4 Montaje de vigas y 
viguetas 
Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.6.2.5 Montaje de arriostres Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.6.2.6 Montaje de correas Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.6.2.7 Montaje de 
estructuras de 
cerramiento 
Subcontratistas N°1 y N°2 3 
1.7 Arquitectura Subcontratista de arquitectura y acabados  1 
1.7.1 Muros de ladrillo Subcontratista de arquitectura y acabados 2 
1.7.2 Tabiquería drywall Subcontratista de drywall 2 
1.7.3 Revoques y 
revestimientos 
Subcontratista de arquitectura y acabados 2 
1.7.4 Cielorrasos Subcontratista de arquitectura y acabados 2 
1.7.5 Pisos y acabados Subcontratista de arquitectura y acabados 2 
1.7.6 Zócalos y Contra 
zócalos 
Subcontratista de arquitectura y acabados 2 
1.7.7 Cerramientos 
calaminón 
Subcontratista de instalación de coberturas y 
cerramientos 
2 
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1.7.8 Coberturas calaminón Subcontratista de instalación de coberturas y 
cerramientos 
2 
1.7.9 Carpintería puertas Subcontratista de carpintería de acero / madera 2 
1.7.10 Carpintería ventanas Subcontratista de carpintería de acero / 
madera/vidrios 
2 
1.7.11 Pintura Subcontratista de arquitectura y acabados 2 
1.7.12 Varios Subcontratista de arquitectura y acabados 




Subcontratista de instalaciones sanitarias  1 
1.8.1 Sistema de evacuación 
de agua de lluvia 
Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.8.2 Sistema de drenaje de 
pisos 
Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.8.3 Sistema de desagüe y 
ventilación 
Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.8.4 Sistema de agua fría Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.8.5 Sistema de agua 
caliente 
Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.8.6 Infraestructura para el 
equipo de desagüe  
Subcontratista de instalaciones sanitarias 
Incluye red exterior, Planta de tratamiento, 
caseta de bombeo de agua y desagüe, cámaras 
de inspección y sistema de infiltración de 
drenaje de agua de lluvias 
2 
1.8.7 Infraestructura para el 
equipo de agua 
Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.8.8 Pruebas hidráulicas y 
desinfección 
Subcontratista de instalaciones sanitarias 2 
1.9 Instalaciones 
eléctricas 
Subcontratista de instalaciones eléctricas  1 
1.9.1 Iluminación Subcontratista de instalaciones eléctricas 2 
1.9.2 Canalización Subcontratista de instalaciones eléctricas 2 
1.10 Sistema de extinción 
de incendios 
Subcontratista de ACI  1 
1.10.1 Red general Subcontratista de ACI 2 
1.10.2 Red de rociadores Subcontratista de ACI 2 
1.10.3 Red de gabinetes Subcontratista de ACI 2 
1.10.4 Sistema de bombeo Subcontratista de ACI 2 
1.11 Sistema de detección 
y alarma 
Subcontratista de D&A 1 
1.11.1 Panel de alarma y 
accesorios 
Subcontratista de ACI 2 
1.11.2 Dispositivos Subcontratista de ACI 2 
1.11.3 Materiales Subcontratista de ACI 2 
1.11.4 Varios Subcontratista de ACI 2 
1.11.4 Mano de obra Subcontratista de ACI 2 
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1.12 Red secundaria de 
desagüe y conexión a 
colector público 
Subcontratista de obras de saneamiento 1 
1.12.1 Red exterior de 
alcantarillado 
Subcontratista de obras de saneamiento 2 
1.12.2 Demolición de asfalto Subcontratista de obras de saneamiento 2 
1.12.3 Movimiento de tierras Subcontratista de obras de saneamiento 2 
1.12.4 Instalaciones sanitarias Subcontratista de obras de saneamiento 2 
1.12.4 Reposición de carpeta 
asfáltica 
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Gestor del Proyecto   Firma:   
Jefe de Obra   Firma:   
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ANEXO 12. FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-008 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA  
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
Desarrollo del modelo de programación 
 
 El cronograma del proyecto utilizará un enfoque de desarrollo predictivo como es costumbre 
en los proyectos del sector construcción. 
 Para estimar las duraciones de las actividades se utilizará el juicio de expertos (miembros del 
equipo con experiencia en proyectos similares), estimación análoga (se utilizará parámetros 
de proyectos similares anteriores para hacer la estimación actual, cabe resaltar que la 
empresa tiene un gran know-how en cuanto a construcción de naves industriales), estimación 
paramétrica y método pert - cpm 
 Como herramienta de programación se utilizará el programa MS Project, cuyo uso ya está 
estandarizado en diversos proyectos anteriores de la empresa. 
 Como metodología de programación se utilizará el método de la ruta crítica. 
 Una vez obtenidos los datos del proyecto, las actividades, las fechas planificadas (hitos), las 
duraciones, los recursos, las dependencias y restricciones, todos estos datos se ingresarán en 
la herramienta de programación seleccionada (Ms Project) para crear el modelo de 
programación. Obteniendo como resultado el cronograma del proyecto. 
 El cronograma del proyecto deberá de ser y permanecer flexible a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto para irse adaptando al desarrollo real de obra. 
 
 
Unidades de medida 
 
Para definir las unidades de medida de cada una de las actividades y recursos (tales como horas, 
días, semanas para medidas de tiempo o metros, litros, toneladas, metros cúbicos para medidas 
de cantidades) se utilizará el estándar de nomenclatura básica de partidas de edificación definida 
en la “Norma Técnica Peruana de Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) y recogidas por CAPECO (Cámara 
Peruana de Construcción) en su guía “Costos y Presupuestos en Edificación” (CAPECO, 2003) 
 
Enlaces con los procedimientos de la organización 
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Los enlaces de procedimientos para la ejecución de nuestro proyecto están representados en la 
EDT, el cual establece el marco general para realizar las estimaciones correspondientes y el 
cronograma del proyecto. 
 
Mantenimiento del modelo de programación del proyecto 
El mantenimiento del modelo de programación define los procesos a utilizarse para actualizar el 
estado de la línea base del cronograma e ir registrando el avance de obra conforme este avanza 
a lo largo de su ciclo de vida. 
 
Los principales procedimientos a seguir serán los siguientes: 
 
 Se realizará una programación mensual, semanal y diaria del proyecto teniendo como 
base el cronograma de obra para poder controlar el avance de obra de manera detallada. 
 La línea base del cronograma se actualizará semanalmente, cada sábado antes de 
finalizar las labores semanales. 
 
Umbrales de control 
 
En presente proyecto el ingeniero encargado del cronograma de obra en la etapa de licitación 
estimo el cronograma de obra en 330 d.c. lo que se busca actualmente es la ejecución de un 
cronograma meta interno con un buffer del 9.09%, por lo cual el objetivo de la empresa es 
concluir con la construcción en un plazo de 300 días calendario. 
 
Reglas para la medición de desempeño 
 
 Para medir el desempeño del cronograma de obra se utilizará el indicador de la metodología 
del valor ganado “SPI”, el cual deberá de conseguir valores semanales mayores o iguales a 1, 
siendo bastante optimistas en el cumplimiento de nuestro plazo.  
 También se utilizará el gráfico de la curva S para verificar la ejecución programada de manera 
mensual, junto con las certificaciones de obra que deberán ir a la par con el cronograma de 
obra. 
 
Formatos de los informes 
 
 Los informes para medir el desempeño de avance del cronograma de obra serán realizados 
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ANEXO 13. CRONOGRAMA DE OBRA - RESUMEN  
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ANEXO 14. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS COSTES 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PP-009 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Revisión           : 01 
FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL LOS COSTES  
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS COSTES 
Unidades de medida 
 
Para definir las unidades de medida de cada una de las actividades y recursos (tales como horas, 
días, semanas para medidas de tiempo o metros, litros, toneladas, metros cúbicos para medidas 
de cantidades) se utilizará el estándar de nomenclatura básica de partidas de edificación definida 
en la “Norma Técnica Peruana de Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) y recogidas por CAPECO (Cámara 
Peruana de Construcción) en su guía “Costos y Presupuestos en Edificación” (CAPECO, 2003) 
 
La moneda a utilizarse en el desarrollo del presupuesto será de dólares americanos USD ($) 
 
Nivel de precisión 
 
El grado de redondeo del presente trabajo será de 2 decimales para los costes, siempre 
redondeando al mayor (ejemplo USD. 45.683 a USD. 45.69) 
 
Umbral de control 
 
En el presente proyecto el umbral de control para la gestión de costes será el monto unitario de 
cada unidad de obra, al ser un proyecto de ejecución a suma alzada los precios del presupuesto 
y las mediciones son invariables con el cliente, por lo cual se deberá de realizar un control 
riguroso de los costes en las unidades de obra en las cuales la empresa realizará una ejecución 
directa con mano de obra propia y compra de insumos. 
 
Al ser este un proyecto de construcción muchas unidades de obra han sido subcontratadas, por 
lo cual cada fase de construcción con cada subcontratista respectivo tiene su propio umbral de 
control, cuyos valores oscilan entre el 5% al 10% dependiendo de cada subcontratista. 
 
Enlaces con los procedimientos de la organización 
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Para realizar la gestión de los costes se utilizarán las cuentas de control, el cual utilizará los 
componentes de la EDT/WBS para vincularlas con las cuentas de contabilidad internas de la 
empresa. 
 
Para este proyecto en particular la empresa abrirá un centro de coste con el nombre del 
proyecto, y estará dividido en las cuentas de control descritas a continuación. 
 
Centro de coste Obra: Planta industrial SEMAS, Costes directos de las unidades de obra 
 
 






Cuentas de control 
1. Gestión de proyectos 
2. Obras provisionales y preliminares 
3. Movimiento de tierras 
4. Obras civiles 
5. Pavimentación 
6. Estructuras de acero 
7. Arquitectura 
8. Instalaciones sanitarias 
9. Instalaciones eléctricas 
10. Sistema de extinción de incendios 
11. Sistema de detección y alarma 
12. Red secundaria de desagüe y conexión a colector público 
Centro de coste Obra: Planta industrial SEMAS, Certificaciones 
 
 
Reglas de medición de desempeño 
 
 Para medir el desempeño del cronograma de obra se utilizará el indicador de la metodología 
del valor ganado “CPI”, el cual se espera conseguir valores semanales mayores o iguales a 1.  
 También se utilizará el gráfico de la curva S para verificar la ejecución y el coste programado 
de manera mensual, junto con las certificaciones de obra que deberán ir a la par con el 
cronograma de gastos. 
 
Formatos de Informes 
 
Los informes de costes de obra serán realizados de manera semanal y mensual, cuyos formatos 
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GESTIÓN DE PROYECTOS 
Código             
: 
PB0GP-PP-010 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
Revisión           
: 
1 
PRESUPUESTO OFERTA INTERNO 
Aprobado        
: 
KFBM 
Fecha               
: 
01.02.2019 
Fecha de elaboración          
Elaborado por                       
Cargo                                      
Firma                                      
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto            
Código del Proyecto              
Propietario                              
Ubicación                                
PRESUPUESTO META DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCIÓN UN. MEDICIÓN P. U.  PARCIAL SUB-TOTAL TOALES 




1.1.1 Inicio           
1.1.1.1 Gestión integral del proyecto MES 10.00 7000.00 70,000.00   
1.2 
Obras provisionales y trabajos 
preliminares 
       
 
294788.97 
1.2.1 Construcciones provisionales        34700.00  
1.2.1.1 Alquiler De Caseta Oficinas Del 
Contratista (2 unidades) 
MES                      
10.00  




1.2.1.2 Alquiler De Caseta De Comedor De 
Madera Con Techo De Malla 
Rachel 
MES                      
10.00  




1.2.1.3 Alquiler De Caseta De Vestuarios 
De Madera Con Techo De 
Calaminón, Incluye Duchas 
MES                      
10.00  




1.2.1.4 Alquiler De Modulo De S. H. Para 
Personal De Obra(4 unidades) 
MES                      
10.00  




1.2.1.5 Alquiler De Caseta Almacén De 
Equipos Y Herramientas(2 
unidades) 
MES                      
10.00  




1.2.1.6 Alquiler de Cerco provisional de 
Obra (Planchas de calaminón, con 
palos de madera y/o metal) 
M.                    
180.00  




1.2.1.7 Alquiler de Cerco provisional de 
Obra interior malla raschel con 
palos de madera (en límite de 
segunda etapa) 
M.                    
400.00  
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1.2.1.8 Construcción de poza de 
almacenamiento de agua para la 
obra 
UN.                        
1.00  








Instalaciones Eléctricas Provisionales 
en Obra (solo incluye mano de obra) 
MES 
                     
10.00  
         
600.00  
6,000.00   
1.2.2.2 
Instalaciones Sanitarias Provisionales 
En Obra 
MES 
                     
10.00  
         
405.00  
4,050.00   
1.2.2.3 
Suministro de agua para la obra 
MES 
                     
10.00  
         
900.00  
9,000.00   




Movilización y Desmovilización De 
Equipos y Herramientas 
GLB 
                       
1.00  




1.2.4 Trabajos preliminares       
 
30959.05  
1.2.4.1 Replanteo topográfico, inicial de Obra M2 32000.00 0.11 3,520.00   
1.2.4.2 
Trazado Y Replanteo Permanente De 
Obra 
MES 10.00 2743.91 
27,439.05   
1.2.5 Demoliciones y remociones       
 
125653.07  
1.2.5.1 Demolición de muro de cerco existente M2 983.35 9.00 8,850.15   
1.2.5.2 
Demolición de pavimento flexible 
existente 
M2 26500.00 1.00 
26,500.00   
1.2.5.3 
Demolición de elementos de concreto 
existente 
M3 350.00 90.00 
31,500.00   
1.2.5.4 
Demolición de la roca existente en 
alineamiento al perímetro por el fondo 
por el límite de propiedad que colinda 
con nuestra zona de producción.  




Eliminación de elementos de 
demolición 
M3 4150.53 5.50 
22,827.92   
1.2.5.6 Limpieza Permanente De Obra MES 10.00 1200.00 12,000.00   
1.2.6 
Servicios, seguridad y medio 
ambiente 




Elaboración, Implementación Y 
Administración Del Plan De Seguridad 
Y Salud En El Trabajo 
GLB 
                        
1.00  





Equipos De Protección Personal (Epp) 
GLB 
                        
1.00  
      
6,000.00  
6,000.00   
1.2.6.3 
Equipos De Protección Colectiva (Epc) 
GLB 
                        
1.00  
      
3,000.00  
3,000.00   
1.2.6.4 
Recursos De Respuesta Ante 
Accidentes 
GLB 
                        
1.00  
      
2,000.00  
2,000.00   
1.2.6.5 
Capacitación En Ssoma 
GLB 
                        
1.00  
      
1,336.00  




                        
1.00  
      
2,000.00  
2,000.00   
1.2.6.7 
Manejo de Personal 
MES 
                     
10.00  
      
1,818.18  
18,181.80   
1.2.6.8 
Resguardo y seguridad durante 
labores de Obra (2 efectivos, 12 horas) 
MES 
                     
10.00  
      
4,090.91  
40,909.05   
1.2.6.9 
Exámenes médicos de salud pre-
ocupacional 
GLB 
                        
1.00  
      
6,400.00  
6,400.00   
1.3 
Movimiento de tierras 
(Plataformado) 




Corte de terreno a nivel de 
subrasante 
M3                 
1,650.00  
              
2.00  
3,300.00   
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1.3.2 
Nivelación y conformación de la 
subrasante 
M2              
36,680.00  
              
0.91  
33,378.80   
1.3.3 
Suministro de material de 
préstamo, relleno hasta nivel de 
subrasante 
M3              
15,712.00  





Conformación, nivelación y 
compactación de la subbase 
M2              
76,523.00  
              
1.17  
89,531.91   
1.3.5 
Suministro de afirmado, base 
granular  
M3                 
9,600.00  
           
12.00  
115,200.00   
1.3.6 
Conformación, nivelación y 
compactación de la base 
M2              
23,600.00  
              
1.20  
28,320.00   
1.3.7 
Refine y recompactación del base 
previo a vaciado de losa de piso 
 M2               
28,800.00  
              
0.35  
10,080.00   
1.3.8 
Refine y recompactación de la 
base para pavimento exterior y 
veredas 






Eliminación de material excedente, 
incluye acarreo 
M3                 
2,041.25  
              
5.50  
11,226.88   
1.4 Obras civiles       
 
2371270.00 2371270.00 
1.4.1 Almacén de materia prima GLB 1.00 225000.00 225,000.00   
1.4.2 Producción GLB 1.00 700000.00 700,000.00   
1.4.3 Oficinas técnicas GLB 1.00 245000.00 245,000.00   
1.4.4 Facturación GLB 1.00 52000.00 52,000.00   
1.4.5 Obras exteriores GLB 1.00 569000.00 569,000.00   
1.4.6 
Almacén de productos 
terminados 
GLB 1.00 535500.00 
535,500.00   
1.4.7 
Oficinas administrativas, 
comedor, sala de recreación y 
gimnasia 
GLB 1.00 44770.00 
44,770.00 
  
1.4.8 Suministro de hormigón M3     -   
1.4.9 Suministro de acero habilitado KG     -   
1.5 Pavimentación 
Incluido en el precio de obras civiles, desarrollado 
por el mismo subcontratista 
0.00 0.00 
1.5.1 Losa de concreto en piso GLB 1.00 0.00 -   
1.5.2 Veredas GLB 1.00 0.00 -   
1.5.3 Andenes GLB 1.00 0.00 -   
1.5.4 Rampas GLB 1.00 0.00 -   
1.5.5 Pavimento flexible GLB 1.00 0.00 -   
1.5.6 Estacionamiento vehicular GLB 1.00 0.00 -   
1.6 Estructuras de acero       
 
1719870.00 1719870.00 
1.6.1 Almacén de materia prima GLB 1.00 170000.00 170,000.00   
1.6.2 Producción GLB 1.00 500000.00 500,000.00   
1.6.3 Oficinas técnicas GLB 1.00 14800.00 14,800.00   
1.6.4 Facturación GLB 1.00 3000.00 3,000.00   
1.6.5 Obras exteriores GLB 1.00 21570.00 21,570.00   
1.6.6 
Almacén de productos 
terminados 
GLB 1.00 995500.00 
995,500.00   
1.6.7 
Oficinas administrativas, 
comedor, sala de recreación y 
gimnasia 
GLB 1.00 15000.00 
15,000.00 
  
1.7 Arquitectura       
 
2993214.00 2993214.00 
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1.7.1 Almacén de materia prima GLB 1.00 285000.00 285,000.00   
1.7.2 Producción GLB 1.00 750000.00 750,000.00   
1.7.3 Oficinas técnicas GLB 1.00 402100.00 402,100.00   
1.7.4 Facturación GLB 1.00 90414.00 90,414.00   
1.7.5 Obras exteriores GLB 1.00 114250.00 114,250.00   
1.7.6 
Almacén de productos 
terminados 
GLB 1.00 883570.00 
883,570.00   
1.7.7 
Oficinas administrativas, 
comedor, sala de recreación y 
gimnasia 
GLB 1.00 467880.00 
467,880.00 
  
1.7.8 Coberturas calaminón       -   
1.7.9 Cerramientos de Calaminón       -   
1.8 Instalaciones sanitarias       
 
365209.32 365209.32 
1.8.1 Almacén de materia prima GLB 1.00 9296.26 9,296.26   
1.8.2 Producción GLB 1.00 64214.59 64,214.59   
1.8.3 Oficinas técnicas GLB 1.00 26155.66 26,155.66   
1.8.4 Facturación GLB 1.00 11702.45 11,702.45   
1.8.5 Obras exteriores GLB 1.00 155407.02 155,407.02   
1.8.6 
Almacén de productos 
terminados 
GLB 1.00 33662.14 
33,662.14   
1.8.7 
Oficinas administrativas, 
comedor, sala de recreación y 
gimnasia 
GLB 1.00 64771.20 
64,771.20 
  
1.9 Instalaciones eléctricas       - 63288.11 63288.11 
1.9.1 Iluminación GLB 1.00   -   
1.9.2 Canalización GLB 1.00 63288.11 63,288.11   
1.1 Sistema de extinción de incendios       - 1120135.74 1120135.74 
1.10.1 Red general GLB 1.00 348547.34 348,547.34   
1.10.2 Red de rociadores GLB 1.00 625457.85 625,457.85   
1.10.3 Red de gabinetes GLB 1.00 41088.67 41,088.67   
1.10.4 Sistema de bombeo GLB 1.00 105041.88 105,041.88   
1.11 Sistema de detección y alarma       - 172308.87 172308.87 
1.11.1 Panel de alarma y accesorios GLB 1.00 9354.53 9,354.53   
1.11.2 Dispositivos GLB 1.00 79587.16 79,587.16   
1.11.3 Materiales GLB 1.00 28178.10 28,178.10   
1.11.4 Varios GLB 1.00 30178.51 30,178.51   
1.11.4 Mano de obra GLB 1.00 25010.57 25,010.57   
1.12 
Red secundaria de desagüe y 
conexión a colector público 
      
- 
180233.00 180233.00 
1.12.1 Red exterior de alcantarillado GLB 1.00 6993.00 6,993.00   
1.12.2 Demolición de asfalto GLB 1.00 2511.66 2,511.66   
1.12.3 Movimiento de tierras GLB 1.00 102954.24 102,954.24   
1.12.4 Instalaciones sanitarias GLB 1.00 50424.80 50,424.80   
1.12.4 Reposición de carpeta asfáltica GLB 1.00 17349.30 17,349.30   
COSTE DIRECTO 9830461.84 9830461.84 $9,830,461.84 
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ANEXO 16. FORMATOS DE INFORMES DE DESEMPEÑO 
ANEXO 16.1 FORMATO DE INFORME DE ESTADO DE OBRA SEMANAL 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PC-001 
PROCESO DE CONTROL Revisión           : 01 
FORMATO DE INFORME DE ESTADO DE 
OBRA SEMANAL  
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
Supervisor de obra (Dirección facultativa) Profesional/Profesionales designados por el cliente para realizar la 
dirección y control técnicos de la ejecución de obra, así como 
supervisar que el contratista cumpla con todas las exigencias del 
contrato 
Coordinador de obra Profesional encargado de coordinar las actuaciones entre el cliente 
y la empresa contratista 
Jefe de obra Profesional encargado de la ejecución del proyecto y su gestión 
técnica y económica 
Monto de contrato $12,779,776.00 
Cliente SEMAS S.A. 
Fecha de inicio de obra 03/10/2019 
Fecha de término contractual 28/10/2020 
Descripción de unidades de obra En este apartado se realizará una breve descripción de las 
principales unidades de obra a ejecutarse en la semana 
correspondiente. 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
Ejecución de obra 








1.3 III. MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMADO 
GENERAL 
      
1.3.1 Corte de terreno hasta nivel de la subrasante M3 1,250.00 800.00 120.00 920.00 74% 
1.3.2 Nivelación y compactación de la subrasante mejorada (no 
incluye material de mejoramiento) 
M2 15,000.00 1,300.00 600.00 1,900.00 13% 
1.3.3 Suministro de Material de Préstamo para relleno hasta nivel 
de subrasante(medido en Tolva) 
M3 7,512.00 3,200.00 180.00 3,380.00 45% 
1.3.4 Conformación, nivelación y compactación de relleno, hasta 
nivel de la subrasante, en capas de 0.20m.(no incluye 
material de préstamo) 
M2 36,023.00 100,000.00 3,280.00 103,280.00 287% 
1.3.5 Suministro de afirmado, base granular medido en tolva M3 4,500.00 1,880.00 324.00 2,204.00 49% 
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1.3.6 Conformación, nivelación y compactación de la base, para 
pavimento rígido 
M2 12,055.00 - 55.00 55.00 0% 
1.3.7 Conformación, nivelación y compactación de la base para 
pavimento flexible 
M2 6,000.00 - 1,108.00 1,108.00 18% 
1.3.8 Refine y recompactación de la base previo a vaciado de losa 
de piso de almacén 
M2 11,200.00 - - - 0% 
1.3.9 Eliminación de material excedente, incluye acarreo M3 1,521.25 35.30 21.25 56.55 4% 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS 








II. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PLATAFORMADO GENERAL  
Corte de terreno hasta 
nivel de subrasante del 
tramo A-B-C-D-E 
Corte de terreno hasta 
nivel de subrasante del 
tramo E-D-F 
Culminar el corte de 
terreno de nivel de 
subrasante del tramo F-J 
   
   
   
PPC(Porcentaje de Plan Cumplido) 
 
El porcentaje de plan cumplido será considerado como un indicador de si las actividades realizadas en la semana 
actual van de la mano con las programadas. El formato de PPC estará adjunto en el anexo 17.3 de control de 
cronograma. 
 
Curva S Valor Ganado (Semanal) 
 
La curva S nos mostrará el avance real de obra, el avance programado semanal y el indicador SPI del avance de 
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ANEXO 16.2 FORMATO DE ESTADO DE OBRA MENSUAL 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PC-002 
PROCESO DE CONTROL Revisión           : 01 
FORMATO DE INFORME DE ESTADO DE 
OBRA MENSUAL 
Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
Supervisor de obra (Dirección facultativa) Profesional/Profesionales designados por el cliente para realizar la 
dirección y control técnicos de la ejecución de obra, así como 
supervisar que el contratista cumpla con todas las exigencias del 
contrato 
Coordinador de obra Profesional encargado de coordinar las actuaciones entre el cliente 
y la empresa contratista 
Jefe de obra Profesional encargado de la ejecución del proyecto y su gestión 
técnica y económica 
Monto de contrato $12,779,776.00 
Cliente SEMAS S.A. 
Fecha de inicio de obra 03/10/2019 
Fecha de término contractual 28/10/2020 
Descripción de unidades de obra En este apartado se realizará una breve descripción de las 
principales unidades de obra a ejecutarse en la semana 
correspondiente. 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
Ejecución de obra 








1.3 III. MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMADO 
GENERAL 
      
1.3.1 Corte de terreno hasta nivel de la subrasante M3 1,250.00 920.00 330.00 1,250.00 100% 
1.3.2 Nivelación y compactación de la subrasante mejorada (no 
incluye material de mejoramiento) 
M2 15,000.00 1,900.00 13100.00 15,000.00 100% 
1.3.3 Suministro de Material de Préstamo para relleno hasta nivel 
de subrasante(medido en Tolva) 
M3 7,512.00 3,380.00 4132.00 7,512.00 100% 
1.3.4 Conformación, nivelación y compactación de relleno, hasta 
nivel de la subrasante, en capas de 0.20m.(no incluye 
material de préstamo) 
M2 36,023.00 103,280.00 67257.00 36,023.00 100% 
1.3.5 Suministro de afirmado, base granular medido en tolva M3 4,500.00 2,204.00 2296.00 4,500.00 100% 
1.3.6 Conformación, nivelación y compactación de la base, para 
pavimento rígido 
M2 12,055.00 55.00 12000.00 12,055.00 100% 
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1.3.7 Conformación, nivelación y compactación de la base para 
pavimento flexible 
M2 6,000.00 1,108.00 4892.00 6,000.00 100% 
1.3.8 Refine y recompactación de la base previo a vaciado de losa 
de piso de almacén 
M2 11,200.00 - 11200.00 11,200.00 100% 
1.3.9 Eliminación de material excedente, incluye acarreo M3 1,521.25 56.55 1464.70 1,521.25 100% 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS  








II. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PLATAFORMADO GENERAL  
Corte de terreno hasta 
nivel de subrasante del 
tramo A-B-C-D-E 
Corte de terreno hasta 
nivel de subrasante del 
tramo E-D-F 
Culminar el corte de 
terreno de nivel de 
subrasante del tramo F-J 
   
   
   
AVANCE DE OBRA SEGÚN CRONOGRAMA VALORIZADO 
 
En el informe mensual se deberá de incluir el cronograma valorizado de obra desarrollado en el anexo 17.1 del 
control del cronograma. 
CURVA S 
 
La curva S nos mostrará el avance real de obra, el avance programado mensual y el indicador SPI del avance de 
obra. El formato de Curva S mensual estará adjunto en el 17.2 de control de cronograma. 
 
 
CERTIFICACIÓN DE OBRA 
 
En el informe mensual se deberá de incluir la hoja resumen de la certificación de obra. El formato de 
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ANEXO 16.3 FORMATO DE INFORME DE PLANIFICACIÓN DIARIA 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PC-003 
PROCESO DE CONTROL Revisión           : 01 
FORMATO DE INFORME DE PLANIFICACIÓN DIARIA Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  

























HH REAL REND PPC 
Demoliciones y remociones 




133.76 0.4806 8 1.00 8 64.29 8.5 10 155.88 85 0.545 1 
Demolición de pavimento 
flexible existente 
M2 1892.86 0.0268 6 1.00 6 50.73 8.5 6 2112.00 51 0.024 1 
Demolición de elementos 
de concreto existente 
M3 50 0.68 4 1.00 4 34 8.5 6 68 51 0.750 1 
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OBSERVACIONES 
De este reporte diario se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 Las 3 unidades de obra analizadas están siendo ejecutadas por mayor número de mano de obra que la propuesta de licitación.  
 La ejecución real diaria de las 3 unidades de obra ha sido más productiva que lo estimado en el cronograma de obra, lo cual es entendible ya que 
hay mayor número de trabajadores ejecutando la actividad 
 Como consecuencia de lo escrito líneas arriba el rendimiento diario es mejor al ratio meta y el PPC a sido cumplido de manera satisfactoria. 
 Hay que señalar que las unidades de obra al ser subcontratadas no están alterando el presupuesto de obra ya que el precio está pactado a suma 
alzada con el subcontratista. 
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ANEXO 16.4 FORMATO DE INFORME DE PLANIFICACIÓN SEMANAL 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PC-004 
PROCESO DE CONTROL Revisión           : 01 
FORMATO DE INFORME DE PLANIFICACIÓN SEMANAL Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
 
PLAN SEMANAL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA SEMANA 06 
Responsable 
ITEM DESCRIPCION DE UNIDAD DE OBRA UND MED. 
lun mar mie jue vie sab 
01 02 03 04 05 06 
14 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO ( SECTOR 
PRODUCCIÓN)                   
14 ZAPATAS AISLADA                   
14.01.01 Acero de refuerzo grado 60 KG 15229.62             Ing. Jorge Farfán 
14.01.02 
Concreto f'c=210 kg/cm2, cemento IP, en zapata 
aislada M3 682.00             Ing. Elías Tapia 
14.01.03 Curado de superficie de concreto con agua.  M2  470.00               
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14.07 
VIGA DE CIMENTACION INCLUYE DADOS DE 
CONTRAPESO           
  
      
14.07.01 Acero de refuerzo grado 60 KG 4148.74             Ing. Jorge Farfán 
14.07.02 
Concreto f'c=210 kg/cm2, cemento IP, en viga 
de cimentación M3 81.79         
  
    
14.07.03 Curado de superficie de concreto con agua. M2 171.97               
                      
14.08 PEDESTALES                   
14.08.01 Acero de refuerzo grado 60 KG 7520.00             Ing. Jorge Farfán 
14.08.02 Encofrado y desencofrado de muro  M2  200.00               
14.08.03 
Concreto f'c=210 kg/cm2, cemento I, en 
pedestales M3 35.00               
14.08.04 Servicio de bombeo para concreto M3 35.00               




En el informe de producción semanal se colocarán las actividades correspondientes a la semana de ejecución según el calendario programado, de amarillo se 
resaltarán las actividades normales y de rojo las correspondientes a la ruta crítica. Además, se deberá de colocar al ingeniero responsable del área de producción 
encargado de supervisar y controlar las actividades desarrolladas por el subcontratista de obras civiles. 
En este corte en particular podemos apreciar la programación de la semana 6 de la obra, en donde las principales actividades serán las de ferrallado y el vaciado 
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ANEXO 16.5 FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 
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ANEXO 17. FORMATOS DE CONTROL DE CRONOGRAMA 
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 Inicio oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
ACUM PROG. 0,00% 6,30% 16,03% 25,77% 37,96% 57,46% 75,96% 86,51% 93,94% 97,02% 100,00%
ACUM REAL 0,00% 5,67% 14,75% 23,71% 33,41% 50,56% 67,60% 82,18%
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ANEXO 17.3 FORMATO DE PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PC-005 
PROCESO DE CONTROL Revisión           : 01 
FORMATO DE PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO SEMANAL 
ITEM DESCRIPCION DE UNIDAD DE OBRA 
lun mar mie jue vie sab 
CUMPLIMIENTO 
CAUSAS DE NO 
CUMPLIMIENTO 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS 01 02 03 04 05 06 
14 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO ( SECTOR 
PRODUCCIÓN)             SI NO 
  
14 ZAPATAS AISLADA                  
14.01.01 Acero de refuerzo grado 60             X    
14.01.02 Concreto f'c=210 kg/cm2, cemento IP, en              X    
14.07 
VIGA DE CIMENTACION INCLUYE DADOS DE 
CONTRAPESO       
  
      
  
14.07.01 Acero de refuerzo grado 60             X    
14.07.02 Concreto f'c=210 kg/cm2, cemento IP              X   
14.07.03 Curado de superficie de concreto con agua.              X 
CONFIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL TOTAL, REGISTROS :  5 PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD :      60% 
 CUMPLIDOS            :   3 Un índice de confiabilidad del 60% nos indica que la 
 NO CUMPLIDOS     :   2 planificación semanal no va por buen camino y debe de  
  ajustarse o la programación o aumentar el personal. 
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ANEXO 18. FORMATOS DE CONTROL DE COSTES 





 Inicio oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
VALOR PLANIFICADO (PV) 0,00 $619.362, $1.575.76 $2.533.64 $3.731.85 $5.648.51 $7.467.13 $8.503.97 $9.234.39 $9.537.30 $9.830.46
VALOR GANADO (EV) 0,00 $557.425, $1.449.70 $2.330.95 $3.284.03 $4.970.69 $6.645.74 $8.078.77






















CURVA S DE VALOR GANADO
VALOR PLANIFICADO (PV) VALOR GANADO (EV) COSTE REAL (AC)
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ANEXO 19. FORMATO DE INFORME FINAL DE OBRA 
 
 GESTIÓN DE PROYECTOS Código             : PB0GP-PCI-001 
PROCESO DE CIERRE Revisión           : 01 
FORMATO DE INFORME FINAL DE OBRA Aprobado        : KFBM 
Fecha               : 01.02.2019 
Fecha de elaboración         : 
Elaborado por                      : 
Cargo                                     : 
Firma                                     : 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto         :  
Código del Proyecto           :  
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
Supervisor de obra (Dirección facultativa) Profesional/Profesionales designados por el cliente para realizar la 
dirección y control técnicos de la ejecución de obra, así como 
supervisar que el contratista cumpla con todas las exigencias del 
contrato 
Coordinador de obra Profesional encargado de coordinar las actuaciones entre el cliente 
y la empresa contratista 
Jefe de obra Profesional encargado de la ejecución del proyecto y su gestión 
técnica y económica 
Monto de contrato $12,779,776.00 
Cliente SEMAS S.A. 
Fecha de inicio de obra 03/10/2019 
Fecha de término contractual 28/10/2020 
Descripción de unidades de obra En este apartado se realizará una breve descripción de las 
principales unidades de obra a ejecutarse en la semana 
correspondiente. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
OBJETIVO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
OBJETIVOS DEL ALCANCE  
OBJETIVO DE COSTES  
OBJETIVOS DE CRONOGRAMA  
OBJETIVOS DE CALIDAD  
AVANCE FÍSICO TOTAL DEL PROYECTO 
Ejecución de obra 








1.3 III. MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMADO 
GENERAL 
      
1.3.1 Corte de terreno hasta nivel de la subrasante M3 1,250.00 920.00 330.00 1,250.00 100% 
1.3.2 Nivelación y compactación de la subrasante mejorada (no 
incluye material de mejoramiento) 
M2 15,000.00 1,900.00 13100.00 15,000.00 100% 
1.3.3 Suministro de Material de Préstamo para relleno hasta nivel 
de subrasante(medido en Tolva) 
M3 7,512.00 3,380.00 4132.00 7,512.00 100% 
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1.3.4 Conformación, nivelación y compactación de relleno, hasta 
nivel de la subrasante, en capas de 0.20m.(no incluye 
material de préstamo) 
M2 36,023.00 103,280.00 67257.00 36,023.00 100% 
1.3.5 Suministro de afirmado, base granular medido en tolva M3 4,500.00 2,204.00 2296.00 4,500.00 100% 
1.3.6 Conformación, nivelación y compactación de la base, para 
pavimento rígido 
M2 12,055.00 55.00 12000.00 12,055.00 100% 
1.3.7 Conformación, nivelación y compactación de la base para 
pavimento flexible 
M2 6,000.00 1,108.00 4892.00 6,000.00 100% 
1.3.8 Refine y recompactación de la base previo a vaciado de losa 
de piso de almacén 
M2 11,200.00 - 11200.00 11,200.00 100% 
1.3.9 Eliminación de material excedente, incluye acarreo M3 1,521.25 56.55 1464.70 1,521.25 100% 
ACTIVIDADES MAS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO  








    
   
   
   
AVANCE DE OBRA SEGÚN CRONOGRAMA VALORIZADO FINAL 
 
 




RESUMEN DE CERTIFICACIONES DE OBRA 
 
 
RESUMEN DE INFORMACIÓN DE CONTROLDEL RESULTADO FINAL DE OBRA 
Gestión del Alcance  
Gestión del Cronograma  
Gestión del Coste  
Gestión de la Calidad  
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ANEXO 21. DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS EN OBRA 
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ANEXO 21.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CONTROLAR EL ALCANCE 
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ANEXO 22.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO 
 
 
